

Paattisten taloja ja tarinoita

1. Hankkeen toteuttaja

Paattisten seura ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Paattisten taloja ja tarinoita, hankenumero 5393

3. Yhteenveto hankkeesta

Paattisilla on vanhoja rakennuksia inventoitu 1990- luvun lopulla ja vuonna 2003. Paattisten seuralla on koottua tietoa alueen historiasta ja perimätiedosta, joita pääosin Kai Kaituri on kerännyt eri lähteistä. Näistä tiedoista kootaan kirja.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tuloksena julkaistaan kirja Taloja ja tarinoita Paattisilta. Kirjassa kuvataan vanhoja rakennuksia ja esitetään kyliin, taloihin ja henkilöihin liittyviä kertomuksia, tarinoita, sattumuksia ja kaskuja. Hanke käsittää kirjan taiton ja painatuksen. Hankkeesta hyötyvät Paattisten alueen asukkaat, alueelle muuttavat ja alueen vetovoimasta huolestuneet päättäjät ja suunnittelijat.

4.2 Hankkeen toteutus

Toimenpiteet

Paattisten seuran hallituksen jäsenet kirjoittivat tekstin yhdessä Turun museokeskuksen toimihenkilöiden kanssa. Paattisten seuran hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 15 kertaa. Jokaisessa kokouksessa käsiteltiin kirjan kirjoittamiseen ja toimittamiseen liittyviä asioita. Yhdessä Turun museokeskuksen henkilöstön kanssa kokoonnuttiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kuvituksessa käytettiin pääosin museokeskuksen aineistoa, mutta runsaasti myös Paattisilta eri tavoin saatuja kuvia.

Aikataulu

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 11.2.2009 -30.9.2009. Hankkeelle jouduttiin hakemaan lisäaikaa vuoden 2009 loppuun.

Resurssit

Hankkeeseen sisältyvät työt tehtiin ostopalveluna. Mittava tiedon kerääminen, kuvien hankinta ja kirjoitustyö eivät sisällyneet hankkeeseen.

Toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteutuksesta vastasi Paattisten seuran hallitus

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus on 8424,88 euroa. Hankkeen kustannusarvio 11 000 euroa alittui siten 2575,12 eurolla. Kirjan painatuksesta pyydettiin neljä tarjousta, joita saatiin kolme. Painopaikaksi valittiin Saarijärven Offset Oy:n painotyötarjous, koska se oli edullisin ja koska sillä oli aikaisempaa kokemusta vastaavista töistä.

Raportointi ja seuranta

Hankkeen etenemistä seurattiin Paattisten seuran hallituksen kokouksissa ja yhteiskokouksissa Turun museokeskuksen toimihenkilöiden kanssa.

Toteutusoletuksien ja riskien arviointi

Toteuttamiseen ei liity enää riskejä, koska kirja on jo painettu.

4.3 Yhteistyökumppanit

Tärkein yhteistyökumppani oli Turun museokeskus. Tietoja ja valokuvia saatiin Paattisten asukkailta.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena on toimitettu noin 230-sivuinen Paattisten taloja ja tarinoita – kirja. Kirjasta tiedotettiin Paattisten seuran kokouksessa 27.5.2009 ja Turun Tienolehdessä 11.8.2009 (liite). Seuraavaksi kirjasta tiedotetaan Turun Tienoossa ja Klootin kevätkauden avajaisissa huhtikuussa 2010. Kirjan ennakkotilauksia otettiin vastaan Paattisten päivänä 13.9.2010 (liite) ja Klootin avoimissa ovissa 3.10.2009 (liite).

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Paattisten seura voi omakohtaisesti toteuttaa hankkeen jatkotavoitteita. Seura hankki keväällä 2009 Klootin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskokonaisuuden Paattisten Ikkalasta. Vanhojen rakennusten kunnostamisessa on haastavaa työtä vuosikymmeniksi. Rakennusten korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi tarvitaan tulevaisuudessa useita projekteja.

Turussa 24.1.2010



Kai Kaituri
puheenjohtaja



Seppo Vilppu
rahastonhoitaja