

KEHITTÄMISHANKETUEN MAKSU

1. HAKIJA

Askaisten Martat ry, Masku

2. HANKKEEN NIMI

100-vuotisjuhla-julkaisu, hanke no 7806

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Julkaisu, joka kuvaa maalaiskunnan marttojen toimintaa 100 vuoden ajalta. Hanke käsittää 150-sivuisen julkaisun materiaalin keruun, kirjoittamisen ja painatuksen.

4. RAPORTTI

4.1. Hankkeen tavoitteet

Yleishyödyllinen hanke, perinnetiedon ja paikallishistorian tallentaminen kiinnostuneille ja jälkipolville.

4.2. Toteutus

a. Toimenpiteet

Julkaisu perustuu virallisiin dokumentteihin, kuten pöytäkirjoihin, vuosikertomuksiin ja juhlapuheisiin. Materiaalia kerätty myös jäsenistöltä ja paikkakuntalaisilta talkooluontoisissa tilaisuuksissa sekä haastatteluin. Kerätty materiaali on järjestetty kirjoittajan toimesta ja julkaistu.

b. Aikataulu

Suunnittelu alkanut hallituksen toimesta v. 2014, idea julkistettiin jäsenistölle, hallituksen päätös, tiedotustilaisuus ja tarjouspyynnöt maaliskuussa 2015. Hankkeen valmistelu puheenjohtajan ja sihteerin toimesta VarsinHyvän ohjauksessa maaliskuusta kesäkuulle 2015. Hanke pantiin vireille 13.5.2015. Sopimusneuvottelut kirjoittajan kanssa touko-kesäkuussa, tarjous 1.6.2015 ja sopimuksen allekirjoitus 16.7.2015.

Kesän aikana materiaalin keräystä, talkoita syksyyn 2015.

3.10.2015 ensimmäinen versio valmistui. Käsikirjoitus oli valmiina maaliskuussa 2016 ja taitettuna meni painoon huhtikuun alussa.

Julkaisun painatuksesta oli saatu tarjouksia jo helmikuussa 2015. Näistä valitsimme vertailun jälkeen hintaan, painopaikan läheisyyteen ja aikaisempiin kokemuksiin perustuen turkulaisen Hansaprintin. Vuoden mittaan tarkennettiin painatuksen sisältöä ja laajuutta. Lopullinen tarjous vielä 4.4.2016. Julkaisu valmistui juuri 100-vuotisjuhlaamme 16.4.2016 ja jaettiin uunituoreena kutsuvieraille ja jäsenille.

c. Resurssit

Hankerahoitus, oma kassavaranto sekä jäsenistön talkootyö.

d. Toteutuksen organisaatio

Toteutuksesta pääasiallisesti on vastannut kirjoittaja yhteistyössä puheenjohtajan ja sihteerin sekä Varsin Hyvä ry:n kanssa. Yhdistyksen jäsenistöltä saatu taustatukea ja apua materiaalin suhteen.

e. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi oli budjetoitu 15.250 euroa, joka summa jäi edullisten alihankintojen ansiosta saavuttamatta olleen 11.692,32.

f. Raportointi ja seuranta

Hankkeen pienimuotoisuuden johdosta siitä on raportoitu yhdistyksen hallitukselle, joka myös on seurannut hankkeen etenemistä. Yhdistyksen jäsenistöä on myös informoitu tätä hanketta koskevissa tilaisuuksissa.

g. Toteutusolehtukset ja riskit

Viitaten edelliseen oli odotettavissa, ettei hankkeen onnistumiselle tule huomattavia esteitä. Näin myös riskien osalta.

4.3. Allekirjoitukset ja päiväykset

Maskun Askaisissa 10.10.2016

Askaisten Martat ry

Seija Tuunanen
puheenjohtaja

Outi Hyöky
sihteeri