

## KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

1. Toteuttaja Metsäsätysseura Rymättylän Hirviseurue ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus  
Kyläkota, hankenumero 10523

3. Yhteenveto hankkeesta  
Hirviseurueen alueelle rakennettiin uusi kota, joka luo edellytykset koulutus- ja kokoontumispaikaksi mm. kyläyhteisölle, yhdistyksille, nuorisolle ja eri ikäryhmille.

### 4. Raportti

4.1. Tavoite  
Hankkeen tavoitteena oli luoda kokoontumispaikka kylän asukkaille, kyläyhteisöille, nuorisolle ja eri ikäryhmille. Kodan tarkoituksena on lisätä alueen yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen tarvetta, maaseudun elävöittäminen, hyvinvoinnin luominen ja turvallisen kokoontumispaikan järjestäminen.

### 4.2. Toteutus

#### a. toimenpiteet

Hanke aloitettiin suunnittelulla vuoden 2015 puolella. Vuoden 2016 aikana vanha kota purettiin ja tilalle rakennettiin uusi.

#### b. aikataulu

Hanke toteutettiin 15.7.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana.

#### c. resurssit

Hanke toteutettiin pääasiassa vastikkeettomana työnä Hirviseurueen jäsenten toimesta. Hankkeessa käytettiin myös paikallisia yrityksiä erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Vastikkeettoman työn määrä oli kaikkiaan 1584 tuntia.

#### d. toteutuksen organisaatio

Hanke toteutettiin Hirviseurueen hallituksen ja jäsenten toimesta. Vastaavana suunnittelijana toimi Esko Lehtonen ja rakennustyömaalla vastaavana mestarina toimi Marko Muurama.

#### e. kustannukset ja rahoitus

Rakentamisen kokonaiskustannukset olivat 32.514,71 euroa ilman talkootyötä. Kustannukset nousivat n. 25 % arvioidusta. Talkootyön arvo oli merkityksellinen hankkeen toteutumisen kannalta.

#### f. raportointi ja seuranta

Hankkeen seuranta on toteutettu yhdistyksen hallituksen toimesta.

### 4.3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat olleet paikalliset maanomistajat, jotka ovat lahjoittaneet runkotolpat. Paikallisilta yrityksiltä on saatu lahjoituksina sisustustarvikkeita.

#### 4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena saatiin rakennetuksi uusi kota, jonka lähivaikutusalueella on 500 henkilöä sekä koko Rymättylän alueella 2500 henkilöä. Hankkeella uskotaan olevan vaikutusta lähialueiden ihmisten yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen sekä sitä kautta positiivista vaikutusta maaseudun elävöittämiseen. Lähialueen ihmisille on luotu paikka, joka on lähellä, jonne on helppo kokoontua ja jossa on mahdollisuus paikalliseen omaehtoiseen toimintaan.


Kotaa tarjotaan yhdistysten sekä muiden toimijoiden käytettäväksi Naantalin Kaupungin kotisivujen kautta.

#### 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hirviseura pyrkii toteuttamaan kodalla nuoria aktivoivia tapahtumia.

#### 6. Allekirjoitukset ja päiväys

Naantali 30.1.2017



Jouko Leppänen

Metsästysseura Rymättylän Hirviseurue ry:n puheenjohtaja