

LOPPURAPORTTI

Taivassalon Helsingin Kyläyhdistys ry

Helsingin uimarannan kunnostushanke 31845

Hankkeen tavoite on kunnostaa Helsinginrannasta kyläläisten ja muiden kuntalaisten yhteiseen käyttöön tarkoitettu viihtyisä ja turvallinen lähivirkistysalue.

Hanke oli yksi kohde Pro Akria Maatalousnaisten Rannat kuntoon hankkeista.

Hankkeen tavoite oli rakentaa virkistyskäytön kannalta keskeiset rakenteet ja palvelut palvelemaan kuntalaisten vapaa-ajan viettoa sekä kertomaan paikan historiasta.

Hanke aloitettiin maisemasuunnittelijoiden Katri Salmisen ja Terhi Ajosenpään aloitteesta ja edettiin heidän suunnitelmien mukaan. Ruoppausluvan saatuamme hanke pyörähti käyntiin 1.9.2016

Ensimmäiseksi 3.9.2016 raivattiin rannalta pienempää puustoa ja vesakkoa jolloin avattiin maisemaa, sekä saatiin tilaa rannalle ruoppauskalustolle.

Puusto pienitettiin saunapuiksi, risut poltettiin. Talkoo väkeä paikalla 12 henkeä

Rannan ruoppauksesta pyydettiin tarjoukset kolmelta paikalliselta yrittäjältä, joilla olisi tehtävään sopivat työkoneet.

(Vakka-Suomen maanrakennus J.Österman, Rannikon Merityö ja Maanrakennus Marjunen) Urakkaan valikoitui Österman Jouni jonka tarjous oli ainoa, kun muiden mielestä työ oli liian pieni. Östermannin valintaa puolsi myös häneltä saamamme kuljetuspalvelu rannan hiekan osalta.

9.10.2016 Österman aloittikin urakan tekemällä pengerryksen joiden taakse ruoppausmassat sijoitettaisiin, alle pantiin kankaat estämään lietteen valuminen takaisin veteen.

10.9.2016 uimarannaksi suunniteltu alue ruopattiin ja kaislikko niitettiin, jonka kustannuksista vastasi Rannat kuntoon hanke,

Paikalle oli kutsuttu Vakkasuomen Sanomat ja Udenkaupungin Sanomat, Turun Sanomatkin kutsuttiin, mutta hanke ei ylittänyt heidän uutiskynnystä.

Lehdissä olimme kertoneet ruoppausnäytöksestä ja kaislikon niitosta erityisesti siihen suunnitellulla veneeseen kiinnitetyllä niittokoneella, paikalle tulikin arviolta n.80 henkeä katsomaan ja kyselmään hankkeestamme.

Suurimman kiinnostuksen kohde oli kuitenkin

kaislikon-niitto väline ja yrittäjä saikin yhteydenotto pyyntejä (Ranta parturit oy)

Ruoppausmassat kasattiin uimarannan molemmin puolin tehtyihin ns. altaisiin ja annettiin kuivahtaa talven yli.

11.9.2016 Oli ruoppaus jälkien siivousta ja pintaan nousseiden juurakoiden ja niitettyjen kaislojen haaviminen ylös vedestä. Mukana 3 henkeä.

20.10.2016 Asennettiin salaojat saunamökin ympäri, jolla pyritään estämään valumavesien pääsy mökin alle. Näin varmistettaisiin kuivat työskentely olosuhteet keväälle, jolloin aloitamme mökin perustustolppien vaihdon. 5 henkeä suorittamassa työtä.

22.3.2017 Oli aika levittää Östermannin Köyliöstä rahtaama rantahiekka (50 m2) jäälle levitetyn kankaan päälle. Paikalla 14 miestä kottikärryineen ja kaksi traktoria. Hiekkakerros levitettiin jäälle ja sen jälkeen sahattiin jää auki, jolloin hiekka laskeutui jääkannen kanssa tasaisesti pohjaan.

29.4.2017 Aloitettiin Mökin peruspilareiden (16 kpl) uusiminen tolppa kerrallaan.

(Vuonna 1995 rakennetut tolpat oli routa rikkonut ja mökki vaarassa pudota.)

Ensimmäiseksi mökki tunkattiin ylös väliaikaisten tukien varaan , jolloin päästiin kaivamaan vanhat tolpat ylös ja valamaan uudet tolpat tilalle. Tätä ns. myyrän työtä lähti suorittamaan 6 aktiivia työvälineinään kenttälapiot, työ matalassa tilassa oli aikaavievää ja raskasta.

Työ saatiin päätökseen 17.7.2017 siinä vierähtikin muutama viikonloppu ihan työn merkeissä.

14.5.2017 Asennettiin uimakopit paikoilleen. Uimakopit oli väsännyt paikallinen mansikkatilallinen joka oli yhdistyksen saunankäytöstä velkaa ja sovittiin uimakopit velan maksuksi, Hanke rahoittaja ei kuitenkaan kelpuuttanut tätä kauppaa.

12.7.2016 Jälleen hiekan levitystalkoot, kutsuun oli vastannut 14 henkeä.

Tälläkertaa levitettiin hiekkaa rantaan vesirajan yläpuolelle, jolloin saatiin loput ruoppauksesta aiheutuneet maastovauriot piiloon ja rannasta tuli se kauan odotettu hiekkaranta.

Samalla koottiin rannalle ns. pirttikalusto paikalta löytyneiden kivenmurikoista.

22.7.2017 Asennettiin paikallisen yrityksen talkootyönä rakentamat (Meriset) matala-askelmaiset ja helppokulkuiset uimaportaat veteen, jolloin vanhempien rannan käyttäjienkin on helppo nousta vedestä ylös.

26.5.2018 Rakennetaan louhospolun kylteille telineet jotka on toimittanut (Viuh oy) ja käydään asentamassa ne paikoilleen. Paikalla 4 aktiivia.

29.6.2018 Ruovikon niitto ja niittojätteen keräystä. Paikalla 4 aktiivia.

30.6.2018 Hankkeen toteutus aikataulu päättyi.

Kustannus ja rahoitus:

Kustannukset yhteensä : = 18 347,05

Haettu avustus : 10 621,11

Vastikkeeton työ : 7725,94

yht: = 18 347,05

Hankkeen toteutuksesta on vastannut yksin Taivassalon Helsingin Kyläyhdistys ry.

Hankkeessa mukana olleet Pro Agrian Maisemasuunnittelijat Katri Salminen ja Terhi Ajosempää ovat olleet suurena tukena ja neuvonantajina.

Kirjanpidosta on vastannut Annan tilitoimisto oy Jari Latokartano

Vakka-Suomen maanrakennus J. Österman

Tuloksena olemme saaneet Helsinginrantaan erittäin viihtyisän ja suositun vapaa-ajan viettopaikan, jonka käyttö kesällä 2018 kasvoi räjähdysmäisesti.

Rannalla viihtyvät paikalliset, kesäasukkaat ja satunnaiset kävijät.


Louhospolku kertoo paikan historiasta, silloisista työskentelytavoista ja kertoo paikallisen graniitin tarinaa.

Jatkotoimenpiteinä Kyläyhdistys hoitaa ja huoltaa rantaa, jotta ranta pysyy edelleen paikallisten suosittuna tapaamis- paikkana. Yhdistys pyrkii myös kehittämään toimintoja ja aktiviteetteja kyläläisille ja kesä asukkaille.

Yhdistys pyrkii myös kehittämään omaa toimintaansa ja aktivoimaan kyläläisiä ottamaan osaa tempauksiin, näin saadaan Helsinginkylä pysymään vireänä ja viihtyisenä asuin paikkana.

Taivassalossa 30.9.2018

Kari Pohjantähti



Ari Merinen

