

LOPPURAPORTTI

ALISKULMAN KYLÄYHDISTYS RY:N HANKKEESTA

NOUSIAISTEN ASEMAN LEIKKIPUISTOPROJEKTI 2010-2012

HANKKEEN NUMERO 11198

YHTEENVETO HANKKEESTA:

Aliskulman kyläyhdistys ry osti Nousiaisten vanhan aseman vuonna 2009 Nousiaisten kunnalta.

Aliskulmalaiset ovat tehneet tätä ennen kaksi maaseudun kehittämishanketta. Tämän leikkipuistohankkeen tavoitteena on saada kylän lapsiperheet mukaan kylätoimintaan. Kylälle on muuttanut lähivuosina paljon lapsiperheitä, tästä syystä leikkipuiston rakentaminen on ajankohtaista. Leikkipuisto rakennetaan aseman päärakennuksen pohjoispäätyyn. Näin samalla se palvelee juhlatilojemme käyttäjiä.

Leikkipuistoon pystytettiin Nousiaislaisen Puuhamies OY:n leikkikeskus, keinut isoille ja pienille lapsille, jousikiikku saatiin lahjoituksena ja korjattiin sekä maalattiin käyttökuntoon. Hiekkalaatikko ja pöydät ja penkit rakennettiin itse.

Alue aidattiin ja aita maalattiin saman sävyiseksi, kun aseman päärakennus. Aidan viereen istutettiin kirsikkapuita, marjapensaita ja Kärhöt kiipeilemään aidalle. Leikkipuisto on ollut ahkerassa käytössä jo kesän ja syksyn 2011, niin kylän omat lapset, kun aseman juhlatiloja vuokranneet vieraamme ovat iloinneet mukavasta toimivasta leikkipuistostamme.

Hankkeen toisena kohteena on vuonna 1925 rakennetun **makasiinin korjaaminen**. Makasiini toimii tätä nykyä aseman juhlatilojen tanssimakasiinina, makasiini on myös hyvä tila monenlaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Esimerkkeinä mainittakoon joulumarkkinat, keskiaikapidot, huutokaupat yms.

Makasiini on edellisen kerran punamullattu ja katto maalattu 1990 luvun keskivaiheilla. Nyt seinälaudoitus vaati uusimista ja katto uuden maalin. Kylän puoleinen seinä ja eteläpäädyn laudoitus jouduttiin uusimaan kokonaan, pohjoispääty vain maalattiin ja radan puoleinen seinä uusittiin osittain. Seinälautoja poistettaessa tuli esiin lahovaurio eteläpäädyn alahirressä, se uusittiin, samoin radan puolella olevan lastauslaituri oli laskenut ja alahirret jouduttiin uusimaan. Lastauslaiturin kohta nostettiin ja laituri sepelöitiin uudelleen. Lastauslaiturin ympärillä oleva aita uusittiin kokonaan ja makasiinin pitkille seinille laitettiin rännit. Kylän kätevät ammattilaiset tekivät töitä 06.07.12 alkaen yhtäjaksoisesti kolme viikkoa. Ikkunanpokatkin valmistuivat kätevästi omalla kylällä. Kylällä asuu joka alan ammattilaisia, sen vuoksi talkoohommat sujuvat joutuisasti, kunhan yhteinen aika löytyy, kesällä 2012 talkooväki käytti talkoisiinsa kesälomaansa.

Talkoopäiväkirjan mukaan leikkipuiston pystytyksessä ja muissa töissä oli mukana 16 kyläläistä, mukana hyöri iso joukko lapsia ja aikuisia, jotka eivät katsoneet työpanostaan kirjaamisen arvoiseksi.

Makasiinin remonttitalkoissa oli 15 talkoomiestä, jotka kuittasivat talkootuntinsa. Oli ilo katsella, kun työt sujuivat hyvin ja taisi siellä olla välillä hauskaakin.

HANKEPÄIVÄKIRJA 17.03.2010 – 31.12.2012

Nousiaisten vanhan aseman leikkipuistoprojektin 2010 – 2012 hankkeen ohjausryhmä on seuraava: Marjut Pyörre, Leena Lehtonen, Tiina Lehtola, Johanna Repo, Marika Helenius ja Henna Isotalo

17.03.2010

Nousiaisten vanhalla asemalla oli hankeilta, illan vieraana oli Eeva Mettälä - Willberg Varsin Hyvä ry:stä. Illan tavoitteena oli innostaa Aliskulman kyläyhdistyksen nuorta väkeä hanketoimintaan. Tilaisuudessa puhuttiin mahdollisesta leikkipuisto hankkeesta ja hankerahoituksesta yleensä.

19.04.2010

Aliskulman kyläyhdistys ry haki Nousiaisten kunnanhallitukselta hankkeenaikaisesta rahoituksesta uudelle ohjelmakaudelle.

17.05.2010

Nousiaisten kunnanhallitus hyväksyi esityksemme hankkeenaikaisesta rahoituksesta, tämä tarkoittaa, että kunta antaa tälläkin hankekaudella Nousiaislaisille yhdistyksille korotonta lainaa ELY -keskuksen maksatuspäätöstä vastaan.

25.05.2010

Kyläyhdistyksen hallitus teki päätöksen leikkipuistohankkeen rahoituksen hakemisesta Varsin Hyvä ry: n kautta

26.05.2010

Leikkipuistohankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran.

31.020105.

Arkkitehti Mari Mäkelä kävi mittaamassa leikkikentän paikan.

14.06.2010

Ohjausryhmän kokous, arkkitehti Mari Mäkelä esitteli Leikkipuiston suunnitelman. asemapiirustuksen ja kustannuslaskelman. Hankkeessa on myös toinen kohde, se on aseman makasiini. Makasiinin laudoitusta uusitaan, seinät maalataan samoin katto.

Henna Isotalo kirjoittaa hankesuunnitelman valmiiksi.

13.09.2010

Täytimme hankeanomuksen, kokosimme tarvittavat liitteet ja Leena Lehtonen laati talkoosuunnitelman. Marjut Pyörre täytti lomakkeen valmiiksi, nyt se on allekirjoitusta vaille valmis.

17.09.2010

Toimitimme hankepaperit Varsin Hyvän toimistoon.

20.09.2010

Varsin hyvän hallitus hyväksyi hankehakemuksemme ja se lähti ELY- keskuksen.

29.12.2010

ELY- keskuksesta tuli myönteinen päätös Leikkipuistohankkeelle.

12.03.2011

Teimme kunnanhallitukselle anomuksen hankkeenaikaisesta rahoituksesta. Pyysimme 19717 € lainaa kunnalta ELY -keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä vastaan.

21.03.2011

Hankkeen ohjausryhmän kokous, teimme työnjakoa. Marjut Pyörre selvitti hankkeen vakuutusasiat, kiinteistövakuutukseen tehtiin lisäksi kolmen kuukauden talkoovakuutus. Johanna Repo on kilpailuttanut puiston leikkikeskuksen ja keinut. Edullisin oli paikkakunnan oma laitevalmistaja Puuhamies, päätimme tilata laitteet heiltä Johanna jatkaa kilpailutusta, seuraavana on puutavaran kilpailutus. Leena Lehtonen kilpailuttaa maa-aineksen, tarvittavan hiekan. Maa-aineksen kilpailutus tapahtui soittamalla lähialueen kuljetusfirmoihin. Edullisin oli Kuljetus Isotalo.

27.03.2011

Puiden kaatotalkoot aseman pihalla, tästä alkoi Leikkipuiston rakentaminen, odottelemme lumien sulamista.

22.04.2011

Risusavotta jatkuu ja leikkikentän tasoitus alkaa, hiekan siirtoa ja levitystä.

29.04.2011

Jousikiikun korjausta, maalausta. Hiekkalaatikon ja pöydän ja penkkien tekoa

14.05.2011

Aamulla maansiirtotöitä, hiekan levitystä, tasausta.

15.05.2011

Leikkikeskuksen ja keinujen kasaaminen ja paikoilleen laittaminen.

15.05.2011

Leikkipuiston aidan pystytystä. Aidan maalaus tehtiin keväällä 2012, maalaukseen osallistui myös kylätalkkari.

18.05.2011

Kirsikkapuiden, marjapensaiden ja kärhöjen istutus leikkipuiston aidan viereen.

LEIKKIPUISTO ON NYT VALMIS KAIKKIEN KYLÄN LASTEN RIEMUKSI, KESÄN JA SYKSYN 2011 LEIKKIPUISTO OLI JO AHKERASSA KÄYTÖSSÄ.

HANKEPÄIVÄKIRJA JATKUU MAKASIININ REMONTILLA

06.07.2012

Tänään alkaa aseman makasiinin remontti, kylän miehet kokoontuvat purkamaan makasiinin laudoitusta, naisväki kantoi lahonneita laitoja peräkärriin pois vietäväksi.

Seinälaudat maalattiin makasiinissa ja lyötiin seinään, aina pieni alue kerrallaan, sade haittasi työtä.

13.07.2012

Nyt oli katon pesun aika, siinä kului useita tunteja. Käytössä oli Isotalon suuri tehokas painepesuri.

14.07 -15.07.2011

Seinien purkaminen, maalaaminen ja laudoittaminen jatkuu

16.07.2011

Makasiinin katto on kuivunut ja sää suosii katon maalaaminen alkaa.

Makasiinin korkean päädyn laudoituksessa tarvittiin Henkilönostinta, sellainenkin löytyi kylältä lainaksi.

17.07. – 18.07.2011

Korkean päädyn laudoitus ja katon lappeiden maalaus onnistui henkilönostimen avulla helpommin ja turvallisemmin.

19.07.2011

Makasiiniin tarvittiin uudet ikkunan pokat, nekin syntyivät omalla kylällä.

20.07.2011

Makasiinin perustus piti kaivaa esiin, lastauslaiturin sepeli oli noussut vuosien mittaan perustuksen päälle, perustus otettiin esiin ja lahonneet hirret uusittiin.

Lastauslaiturin sepelöinti ja tasoitus.

Makasiinin neljä ovea paneloitiin uusiksi ja maalattiin.

22.07.2011

Sää suosii ja katon maalaus jatkuu.

23.07.2011

Katon maalaus jatkuu aina kun sää sallii.

23.07 -25.07.2012

Laudoitusta ja maalausta

26.07.2011 – 27.07.2011

Remonttityömaan siivousta

25.08.2011

Makasiinin katto on saatu maalatuksi kahteen kertaan, väri on kauniin punainen.

30.08.2011

Makasiinin laiturin radan puoleisen aidan pystytys ja petsaus. Tässä meinasi mennä koko yö.

30.09.2012

Uudet ikkunan pokat on maalattu, lasitettu ja valmiina paikalleen nostoon.

15.10.2012

Makasiiniin asennettiin uudet rännit, työn hoiti yrittäjä Pasi Patronen Lemusta.

05.01.2013

Nousiaisten kunnan rakennustarkastaja samu Virtanen kävi toteamassa, että leikkipuisto asianmukaisesti rakennettu ja makasiinin remontti on tehty suunnitelman mukaan.

MAKASIINIMME ON NYT KAUNIS JA SIISTI. SE ODOTTAA VAIN KÄYTTÄJIÄ.

TALKKOVÄEN PUOLESTA



Leena Lehtonen