

YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA

1.5.2013-31.12.2014

Sisältö

1. Toteuttajan nimi
2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika
3. Ajanjakso, jota raportti koskee
4. Yhteenveto hankkeesta
5. Raportti
 - 5.1. Hankkeen tavoitteet
 - 5.2. Toteutus
 - 5.2.1. Toimenpiteet ja aikataulut
- Hankkeen internetsivut
- Facebook
- Lehdistötiedotteet sekä Velkuan ja Livonsaaren alueen kunta/saaristotiedotteet
- Muu viestintä
- Kokonaisvaltaisen tiedotuksen kehittäminen
- Livonsaaren ja Velkuan yhteinen tapahtumakalenteri
- Velkuan ja Livonsaaren palveluhakemisto
- Alueen yhdistystiedot
- Matkailuyrittäjien rinki
- Kyläsuunnitelma
- Kyläfoorumi
- Alueella olevien palveluiden käytön tehostaminen
- Päätöksentekoon vaikuttaminen, edunvalvonta, virkamiesyhteydet
- Kylätalojen tms. käytön tehostaminen
- Infopistetoiminta
- Hankkeen muut tavoitteet
- Hanketyöryhmätyöskentely
- Ohjausryhmän kokoukset
- Muutoshakemukset
- Maksatushakemukset
- 5.2.2. Kustannukset ja rahoitus
- 5.2.3. Resurssit
- 5.2.4. Toteutuksen organisaatio
- Ohjausryhmä
- 5.2.5. Raportointi ja seuranta
- 5.2.6. Toteutusoletukset ja riskit
- 5.3. Yhteistyökumppanit
- 5.4. Vielä tuloksista ja vaikutuksista
6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
- Allekirjoitukset
- Liitteet



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



1. Toteuttajan nimi

Velkuan saaristolaisyhdistys ry ja Livonsaaren kyläyhdistys ry, osa-aikainen kyläsihteeri Ulla Piippo

2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Etupäässä erinomaista, yhteistyöhanke Livonsaari-Velkua, 17541, 01.05.2013-31.12.2014

3. Ajanjakso, jota raportti koskee

01.05.2013-31.12.2014

Tämä loppuraportti on liitteenä hankkeen neljännessä, viimeisessä maksatushakemuksessa (joka ajalta 1.8.-31.12.2014, ko. ajanjaksoa koskeva teksti kirjoitettu loppuraportissa kursivilla)

4. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa palkattiin Leader-rahoituksen turvin Livonsaarelle ja Velkuaan yhteinen kyläkoordinaattori, joka aloitti osa-aikaisen työnsä 6.5.2013. Kyläsihteerin tehtävänä oli toteuttaa v. 2011 tehdyn esiselvityshankkeen tulokset, mm. alueen (Velkuan ja Livonsaaren) asukkaiden välisen kanssakäymisen lisääminen, paikallisten yhdistysten yhteistyön luominen ja kehittäminen, yhteisten tapahtumien ja talkoiden organisointi, viestinnän määrällisen ja laadullisen tason kohentaminen, kyläfoorumien perustaminen, alueen yhteisen kyläsuunnitelman, tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston tuottaminen jne.

Kohderyhminä ja hyödynsaajina sekä keskeisinä toimijoina ovat Velkuan ja Livonsaaren vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, yhdistykset, yrittäjät ja matkailijat. Vakituksia asukkaita Livonsaarella on n. 200 ja Velkuassa n. 250. Vapaa-ajan asukkaat moninkertaistavat väkyluvut.

Luodut yhteistoimintamallit ovat sellaisinaan siirrettävissä ja hyödynnettävissä ympäri Suomea tilanteisiin, joissa kylien välinen yhteistyö on ainut keino turvata alueen tulevaisuus, palvelut, houkuttelevuus, viihtyvyys jne. Hankkeen tulokset ovat merkittävät ja kauaskantoiset: hankkeessa luodaan, toteutetaan ja vakiinnutetaan yhteistoimintamalleja alueelle, jossa niitä ei aikaisemmin ole ollut.

Alueen vetovoima kasvaa ja asukasluvun nousun myötä on helpompaa kehittää nykyisten palveluiden tasoa ja tuottaa perustellusti uusia palveluita.

Hankkeen budjetti on 50 700,00 €, josta julkinen tuki 40 560,00 € (tukiprosentti 80 %).

Hankkeen kesto oli 20 kuukautta ja palkatun osa-aikaisen kyläsihteerin työaika 23 tuntia viikossa. Hankkeen aikana sekä saavutettiin hankkeen tavoitteet että osoitettiin useassa eri yhteydessä velkualaisten ja livonsaarelaisten keskinäisen yhteistyön jatkamisen tärkeys. Hankkeen aikana kohdistui alueella oleviin, yhteisiin palveluihin useita supistus- tai lakkautuspaineita. Ne omalta osaltaan vahvistivat käsitystä yhteisen edunvalvonnan ja kannanottojen oleellisuudesta.

Päätöksentekoon vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat työllistäneet kyläsihteeriä koko hankkeen ajan. Yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa tai heidän toimeksiannostaan on kirjelmöity, lobattu, tehty viestintää, kulloisenkin tavoitteen mukaisesti.

Hanke järjesti reilut 110 tapahtumaa, talkoopäivää, kokousta tai palaveria. Hankkeen aikana tehtiin yli 800 tuntia talkootöitä. Kanssakäyminen oli siis tiivistä ja säännöllistä. Ihmiset tutustuivat toisiinsa ja yhteiseen agendaan, ja esimerkiksi yhdistysten puheenjohtajien keskinäiset, suorat yhteydenpidot joko alkoivat tai vahvistuivat. Yhdistykset ryhtyivät tuottamaan entistä enemmän tapahtumia yhdessä. Yhdistysten keskinäistä viestintää tehostetaan jatkossakin ja kokousten asialistoille on päätetty kirjata erikseen pykälä Yhteistyö.

Livonsaaren ja Velkuan alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui tarkoituksella hankkeen loppumetreillä, marraskuussa 2014. Suunnitelma tuotettiin kaikille alueen asukkaille avoimissa kyläilloissa, kyläfoorumeissa, joissa jatkossakin käsitellään ajankohtaisia yhteisiä asioita. Kyläfoorumit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa, kyläsuunnitelman mukaisesti.

Viestintää tehtiin hankkeessa jatkuvasti, käytännössä päivittäin. Oleellista oli viestinnän näkökulman laaja-alaisuus: viestittiin yhteisistä asioista, tuotettiin omia koko aluetta koskevia uutisia. Yhteinen tapahtumamarkkinointi ja alueen palveluista tiedottaminen olivat myös uutta, aikaisemmin alueen viestintä

oli yksittäisten tapahtumien tai yrityksen markkinointia. Työvälineistä hankkeen facebook-sivut on.fb.me/KOXmFX olivat nopeutensa ja helppoutensa ansiosta käytetyimmät.

Hankkeen perustamasta ja ylläpitämästä tapahtumakalenterista löytyvät kaikki paikalliset tapahtumat sekä Livonsaarella että Velkuassa. Kalenteri toimii myös erinomaisena koordinoinnin välineenä, ehkäisten päällekkäistä tapahtumatuotantoa. Tapahtumakalenterin nettiversio löytyy osoitteista livonsaari.fi/tapahtumat/ ja velkuu.fi/tapahtumakalenteri/.

Velkuan ja Livonsaaren palvelut listattiin hankkeen aikana ensimmäistä kertaa samaan osoitteeseen, yhteiseen palveluhakemistoon. Sitä myös markkinoitiin vahvasti, samaten kuin tapahtumakalenteria. Palveluhakemisto on netissä osoitteissa velkuu.fi/palveluhakemisto/ ja livonsaari.fi/palvelut/.

Alueen matkailuyrittäjien ja alan toimijoiden yhteistyötä pyrittiin tiivistämään järjestämällä kaksi heille suunnattua verkostoitumis- ja keskustelutilaisuutta. Toisessa keskusteltiin myös yhteisen markkinoinnin mahdollisuudesta ja tutustuttiin sosiaaliseen mediaan viestintäkanavana. Lisäksi luotiin sähköpostiryhmä helpottamaan keskinäistä viestintää.

Hankkeen luomat infopisteet ovat talkoolaisten voimin jalkautuneet paikallisiin tapahtumiin. Infopisteissä on jaettu yhdistysten ja hankkeen materiaalia, tapahtumakalenteria, palveluhakemistoa jne. sekä keskusteltu, kysely yhteistyöideoita ja otettu palautetta vastaan. Infoa löytyy myös hankkeen nettisivuilta livonsaari.fi/erinomaista-hanke/ ja velkuu.fi/hankkeet/etupaassa-erinomaista/ sekä facebookista.

Hankkeen järjestämien lukuisten tapahtumien ja kokousten pitopaikkoina ovat suurimmaksi osaksi toimineet Livonsaaren Seuratalo Livonsaarella ja Sinervon talo Teersalossa Velkuassa. On ollut tärkeitä tuottaa tapahtumia näihin kahteen kylätaloon, ovathan molemmat nykyisin paikallisten yhdistysten omistuksessa. Mitä enemmän ihmisiä taloissa käy ja viihtyy, sitä leveämmillä harteilla talojen tulevaisuus lepää.

Hankkeen työntekijä, kyläsihteeri Ulla Piippo, oli itsenäisesti vastuussa hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta ja hankehallinnosta. Tukena hänellä olivat molemmat hanketta rahoittaneet paikalliset yhdistykset, Livonsaaren kyläyhdistys ja Velkuan saaristolaisyhdistys, jälkimmäisen toimiessa virallisena hankehallinnoijana. Myös muut alueen toimivat yhdistykset ja asukkaat vaikuttivat panoksillaan merkittävästi hankkeen tavoitteiden toteutumiseen.

5. Raportti

5.1. Hankkeen tavoitteet

1. Livonsaaren ja Velkuan ilmapiirin, yhteishengen ja asukkaiden välisen kanssakäymisen kehittäminen (tekemällä asioita yhdessä, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, talkoita, tapahtumia jne.)
2. Asukaslähtöisyydestä huolehtiminen, keskustelukulttuurin ja jatkuvan vuorovaikutuksen edistäminen
3. Vapaaehtois- ja talkootyövoiman hankinta tapahtumiin mm. kehittämällä erilaisia porkkanoita ja palkintoja
4. Alueen yhdistysten välisen kanssakäymisen lisääminen perustamalla kyläfoorumi yhdistysten puheenjohtajista tai vastaavista. Kyläfoorumi muodostaa tarvittaessa yhteisen mielipiteen ja lausunnon päättäjien suuntaan. Ottaa tarvittaessa kantaa esim. liikenneyhteyksien kehittämiseen.
5. Yhdistysten välisten tapaamisten, yhteydenpidon, koordinoinnin ja tiedotuksen lisääminen. Kyläkoordinaattori toimii vuosittaisen yhdistysten toimintasuunnitelmiin kirjattavan projektin vastuuhenkilönä
6. Alueen tapahtumatuotannon sisällön ja määrän kehittäminen ympärivuotiseksi
7. Alueella olevien palveluiden käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä kampanjointi palveluiden ja niiden kehittämisen puolesta
8. Alueella harrastus-, kokoontumis-, opinto- tai juhlaikäytössä olevien rakennusten käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä tarvittaessa kampanjointi niiden puolesta
9. Kaupungin päätöksentekoon vaikuttamisen mekanismien kehittäminen mm. luomalla tiiviimmät (tiedotus)yhteydet virkamiehiin ja luottamushenkilöihin
10. Alueen edunvalvontaan osallistuminen
11. Matkailuun panostaminen perustamalla alueen matkailuyrittäjien yhteistyötä ja verkottumista edesauttava rinki
12. Infopistetoiminnan luominen ja vakiinnuttaminen

13. Livonsaaren ja Velkuan yhteisen palveluhakemiston suunnittelu ja toteutus
14. Livonsaaren ja Velkuan yhteisen tapahtumakalenterin suunnittelu ja toteutus. Tapahtumien koordinointi erityisesti päivämäärien ja sisältöjen osalta tärkeätä
15. Alueen kokonaisvaltaisen tiedotuksen kehittäminen
16. Kyläsuunnitelman toteuttaminen toimenpidesuunnitelmana, johon yksinkertaisimmillaan kirjataan alueella todetut ongelmat, niiden nykytilan kuvaus, ratkaisut/tavoite ja toimenpiteet, aikataulu, rahoitus, seuranta. Tavoitteena, että ko. kyläsuunnitelma kirjattaisiin seuraavaan Naantalin saaristo-ohjelmaan.

5.2. Toteutus

5.2.1. Toimenpiteet ja aikataulut

Hankkeen internetsivut

Sivujen suunnittelu, alkumateriaalin tuottaminen kuvineen ja toteuttaminen tehtiin toukokuussa 2013. Hankkeen internetsivut sijaitsevat liki identtisinä kahdessa eri osoitteessa, velkua.fi/erinomaista ja livonsaari.fi/hankkeet. Sivuilla on tietoa hankkeesta, hankkeen tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot ja ohjausryhmän kokoonpano.

Materiaalin tuottamista nettisivuille jatkettiin koko hankkeen ajan. Materiaali julkaistiin molemmilla nettisivuilla, livonsaari.fi:hin päivityksen toteutti kyläsihteeri ja velkua.fi:hin ostopalveluna Krotti Networks. Internetsivuja paremmin kylätiedottamiseen sopii facebook. Se on nopea, kuvien julkaisu helppoa, ja kommentointi vaivatonta. Lisäksi tavoitavuus on huomattavasti parempi kuin nettisivuilla, jonne ihmisten täytyy erikseen osata hakeutua jokaista uutta päivitystä lukemaan. Facebookissa viestit tulevat suoraan käyttäjän etusivulle.

Facebook

Hankkeen Facebook-sivut avattiin kesäkuun alussa 2013 osoitteessa on.fb.me/KOXmFX. Facebookia käytetään erityisesti tapahtumamarkkinoinnissa, vapaaehtoisten/talkoolaisten hankinnassa, paikallisuutisoinnissa ja palveluiden markkinoinnissa. Facebookiin viedään myös valokuvat, joita eri tapahtumista otetaan.

Kyläsihteeri markkinoi ja tiedottaa hankkeesta myös omalla nimellään, henkilönä, jakaen mm. yhteistyöhankkeen facebook-päivityksiä ja kirjoittaen kuvallisia juttuja alueelta. Facebook työllistää entistä enemmän, mutta teho erityisesti tapahtumamarkkinoinnissa ja talkoolaisten kiinnostuksen herättämisessä on huomattavasti internet-sivuja, kuntatiedotetta tai ilmoitustauluja suurempi.

Twitter-viestintä hoidetaan Velkuan saaristolaisyhdistyksen twitter-tilin kautta.

Hankkeen facebook-sivuilla oli joulukuussa 2014 yhteensä 131 tykkääjää, kyläsihteerin omilla, kyläviestintään keskittyvillä sivuilla vajaa 130. Livonsaaren ja Velkuan yhteenlaskettu väkiluku on n. 450, joten alueen ihmisistä n. 30 % löytyy/on paikallistettu facebookista.

Facebookissa hanke jakaa tapahtumatietoa, menovinkkejä, infoa alueen palveluista, uutisia, valokuvia jne. Omista tapahtumista julkaistaan kuvia, ja muiden ottamia kuvia ja tekstejä jaetaan, tavoitteena julkaista sekä velkualaisia että livonsaarelaisia koskevia/kiinnostavia juttuja.

Facebook yhdistää velkualaiset ja livonsaarelaiset paremmin kuin mikään muu käytettävissä oleva tiedotusväline. Kaveripyynnöitä ja tykkäämisiä on helppo tehdä, ja älypuhelinien ansiosta viestintä kulkee aina mukana. Esimerkiksi alueen maanteillä tapahtuneista hirvi- tai peurakolareista lähtee välittömästi tieto liikkeelle facebookissa.

Lehdistötiedotteet sekä Velkuan ja Livonsaaren alueen kunta/saaristotiedotteet

Tiedote 23.5.2013: Yhteistyöhanke Livonsaari & Velkua alkanut

Kuntatiedote (Naantalin kaupunki, Velkuan & Livonsaaren alue), kesäkuu 2013

Tiedote 26.6.2013: Alueen tapahtumat nyt yhteisessä Google-kalenterissa

Kuntatiedote, heinäkuu 2013

Tiedote 11.7.2013: Keskustelutilaisuus Sinervon talon tulevaisuudesta 17.7.2013

Kuntatiedote, elokuu 2013

Tiedote 19.8.2013: Livonsaaren ja Velkuan ensimmäinen yhteinen kylätapahtuma, Li-Ve Pop, lauantaina

24.8.2013.

Kuntatiedote, syyskuu 2013

Tiedote 5.9.2013: Velkuan ja Livonsaaren ensimmäinen yhteinen palveluhakemisto on ilmestynyt

Tiedote 20.9.2013: Patikkaretki syksyisen upealle Salavaisten saarelle su 29.9.

Kuntatiedote, lokakuu 2013

Tiedote 21.10.2013: Tutustumisretki Livonsaaren yhteisökyllään su 3.11.

Tiedote 21.10.2013: Kirpputori la 30.11.

Kuntatiedote, marraskuu 2013

Tiedote 12.11.2013: Lautapeli-illat marraskuussa torstaisin

Tiedote 25.11.2013: Joulukahvila, kirppis ja myyjäiset la 30.11.

Kuntatiedote, joulukuu 2013

Kuntatiedote, tammikuu 2014

Tiedote 27.1.2014: Alueen matkailutoimijoiden kokoontuminen 8.2.

Tiedote 27.1.2014: Talvilomatapahtumia koululaisille

Kuntatiedote, helmikuu 2014

Tiedote 4.2.2014: Lukupiiri aloittaa Teemestarilla 28.2.

Tiedote 13.2.2014: Talvilomaviikolla (15.-21.2.) runsaasti toimintaa

Kuntatiedote, maaliskuu 2014

Tiedote 28.2.2014: Kyläsuunnitelmaillat 4.3. ja 11.3.

Tiedote 10.3.2014: Lukupiiri jatkuu kerran kuukaudessa

Kunta/saaristotiedote, huhtikuu 2014

Tiedote 27.3.2014: Tutustuminen Henttulan luontopolkuun ja kantatilaan 6.4.

Saaristotiedote, toukokuu 2014

Tiedote 13.5.2014: Siivoustalkoot 17.5.

Saaristotiedote, kesäkuu 2014

Tiedote 14.6.2014: Velkuan ja Livonsaaren yhteistyön kehittäminen jatkuu

Saaristotiedote, heinäkuu 2014

Tiedote 9.7.2014: Koko perheen pikniktapahtuma 13.7.

Saaristotiedote, syyskuu 2014

Tiedote 25.9.2014: Kyläfoorumissa 6.10. valmisteilla kyläsuunnitelma

Saaristotiedote, lokakuu 2014

Tiedote 28.10.2014: Kyläsuunnitelmaluonnos kommentoitavana 13.11. saakka

Saaristotiedote, marraskuu 2014

Tiedote 19.11.2014: Velkuan ja Livonsaaren ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui

Saaristotiedote, joulukuu 2014

Tiedote 4.12.2014: Leader-rahoitteinen yhteistyöhanke päättyy

Saaristotiedote, tammikuu 2015

Tärkeätä on ollut ja on edelleen yhteisen, Naantalın kaupungin tuottaman, Velkuan ja Livonsaaren alueen kunta/saaristotiedotteen käyttö yhteisistä asioista ja tapahtumista viestiessä, sillä nettisivut, facebook ja sähköposti eivät tavoita alueen vanhempaa väestöä.

Muu viestintä

Hankkeen alusta lähtien on kerätty alueen asukkaiden sähköpostiosoitteita, ja tällä hetkellä iso osa livonsaarelaisista ja velkualaisista on mukana hankkeen sähköpostituslistalla. Sähköpostitse tiedotetaan tapahtumista ja kokouksista sekä peräänkuulutetaan talkoolaisia ja ideoita viikoittain. Toimii hyvin, ja palautetta/vastauksia on tällä keinolla saatavissa helpommin kuin muilla viestintäkeinoilla. Sähköpostitse tiedotetaan suoraan myös alueen vapaa-ajan asukkaille ja sidosryhmille. Lisäksi tärkeä markkinointikeino ovat alueen ilmoitustaulut (mm. Livonsaaren kauppa, Livonsaaren Seurantalo, Palvelukeskus Kummeli, Teersalon kauppa, Teersalon ravintolat).

Kokonaisvaltaisen tiedotuksen kehittäminen

Hankkeen toteuttaman viestinnän peruslähtökohtana ja näkökulmana on ollut laaja-alaisuus, tarkoittaen

koko aluetta palvelevan tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämistä, kertomalla yhteisistä asioista. Hanke on markkinoinut paikallisia palveluita, tiedottanut alueen tapahtumista ja tuottanut omia paikallisia uutisia. Tätä tehtävää ei yksikään alueen toimijoista tai yhdistyksistä ole hoitanut, eikä välttämättä pidäkään, onhan esim. yhdistyksillä omat sääntöihin kirjatut tehtävänsä ja tarkoituksensa.

Hanke on seurannut ja uutisoinut kulloinkin ajankohtaisia asioita, esim. seurakuntavaalien alla kertomalla, ketkä kaikki alueen ihmiset ovat ehdokkaina. Uusi, ja laajempi näkökulma siis. Alueen kauppojen aukioaloajat on tiedotettu, uusien yritysten ja palvelujen syntyisestä kerrottu, useiden yksittäisten tapahtumatuottajien tapahtumat koottu yhteen. Aikaisemmin esimerkiksi Livonsaaren ja Velkuan joulutapahtumia ei ole kerätty yhteen, vaan jokainen tuottaja on markkinoinut vain omaa tapahtumaansa. On ollut palkitsevaa huomata, kuinka suuri merkitys esimerkiksi juuri joulutapahtumien yhteismarkkinoinnilla on ollut. Suuri yleisö on huomannut, kuinka paljon tapahtumia alueella järjestetään vapaaehtoisvoimin, ja toivottavasti jo kannatuksen vuoksi lähtenyt liikkeelle. Tapahtumat ovat myös saaneet lisää ja ilmaista markkinointia. Samalla on voitu toteuttaa tapahtumakoordinoitua ja vältetty päällekkäisyyksiltä.

Hankkeen viestinnässä ei ole kehitetty uutta viestintäkanavaa, vaan keskitytty sisällöllisen näkökulman laajentamiseen. Hankkeen aikana toki ideoitiin esim. omaa paikallislehteä, mutta sen toteuttaminen ei sisällynyt nykyisen hankkeen budjettiin.

Hankkeen facebook-sivut ovat sujuvuutensa ja nopeutensa ansiosta olleet päivittäisessä käytössä.

Viestintää on toteutettu myös mm. hankkeen nettisivuilla, kerran kuukaudessa ilmestyvän saaristotiedotteen avulla, lehdistötiedottein, juttuvinkein, ilmoitustaulu- ja suoramarkkinoinnin keinoin. Yhteisiä ja paikallisia asioita koskeva viestintä on hankkeen aikana osoittanut tarpeellisuutensa ja siitä on aikaisemmin ollut huutava pula. Sekä velkualaisia että livonsaarelaisia koskeva uutisointi on toiminut myös yhteisöllisyyttä lisäävänä ja yhteistyöhalukkuutta voimistavana tekijänä. Hankkeen päättyttyä on valitettavaa, että vastaavaa viestintätoimijaa ei alueella enää ole.

Livonsaaren ja Velkuan yhteinen tapahtumakalenteri

Alueen tapahtumat kerättiin ensimmäistä kertaa samaan tiedostoon toukokuun 2013 aikana. Ensin julkaistiin paperinen tapahtumakalenteri, jota jaettiin kesän 2013 aikana kaikissa alueen tapahtumissa, alueen kaupoissa, ravintoloissa ja Palvelukeskus Kummelissa. Myös alueen muut yrittäjät saivat halutessaan kalenterista kopioita jaettavaksi asiakkailleen. Paperinen tapahtumakalenteri oli toukokuun 2013 lopusta lähtien myös tulostettavissa hankkeen nettisivuilta pdf-muodossa.

Sähköinen Google-pohjainen kalenteri valmistui hankkeen nettisivuille kesäkuussa 2013. Kaikki Livonsaaren ja Velkuan tapahtumat löytyvät tästä kalenterista osoitteista livonsaari.fi/tapahtumat ja velkua.fi/tapahtumakalenteri.

Tapahtumakalenterista tehtiin paperiversio jaettavaksi jälleen joulukuun 2013. Marraskuun puolivälistä lähtien kalenteri oli jaossa alueen tapahtumissa sekä Livonsaaren kaupalla ja Palvelukeskus Kummelissa. Kyläsihteeri päivittää sähköistä kalenteria viikoittain. Hän haravoi tapahtumatiedot kalenteriin alueen yhdistyksiltä, ilmoitustauluilta, kuntatiedotteesta. Enevissä määrin tapahtumajärjestäjät ovat alkaneet lähettää tapahtumatietoja suoraan kyläsihteerille, mikä tavoitteena onkin.

Kesän 2014 paperinen tapahtumakalenteri valmistui kesäkauden avajaistapahtumaan, Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtumaan 24.5., jossa sitä jaettiin hankkeen infopisteessä. Paperiversion ulkonäkö uudistettiin siten, että kalenteri oli värillinen ja sisälsi useita valokuvia alueen aikaisemmista tapahtumista sekä saaristoluonnosta. Tätä värillistä, talkootyönä suunniteltua ja taitettua versiota jaettiin kesäkuun puolelle saakka. Sen jälkeen oli palattava aikaisempaan, mustavalkoiseen ja kuvattomaan versioon, sillä taitetun version jatkuvaan päivittämiseen ja väritulostukseen ei ollut mahdollisuuksia.

Tapahtumakalenteri oli kesällä 2014 jaossa alueen tapahtumia kiertäneessä hankkeen infopisteessä, Livonsaaren kaupalla ja Seurantalolla sekä Sinervon talolla. Kalenterin voi tulostaa myös hankkeen nettisivuilta.

Yhteinen sähköinen Google-pohjainen nettikalenteri toimii erittäin hyvin. On kannustavaa kuulla, kuinka mm. yhdistykset käyttävät kalenteria esim. suunnitellessaan omia tapahtumia. Kalenteri on erinomainen koordinoituväline, onhan todella tärkeätä, että päällekkäisiä tapahtumia ei järjestetä.

Hankkeen päättymisen jälkeen tapahtumatuottajat päivittävät kalenteria itse, jokainen vastaten omien

tietojensa oikeellisuudesta. Kyläsihteeri jakaa salasanan kaikille tapahtumia alueella tuottaville tahoille ja neuvoo tarvittaessa Google-kalenterin käytössä.

Velkuan ja Livonsaaren palveluhakemisto

Hakemistoon kerättiin tiedot alueen yrityksistä, palveluista ja yhdistyksistä kesän 2013 aikana. Hakemisto valmistui syyskuun alussa ja se julkaistiin nettisivuilla velkua.fi/palveluhakemisto ja livonsaari.fi/palvelut. Tällä hetkellä hakemistossa on 50 väliotsaketta ja niissä yhteensä n. 100 yhteystietoa. Tietonsa ilmoittaneita yhdistyksiä mukana on 10.

Palveluhakemistoa päivitetään sitä mukaa kun uusia tai korjattavia tietoja ilmestyy, noin kaksi-kolme kertaa kuukaudessa.

Palveluhakemistoa päivitettiin kesän 2014 aikana liki viikoittain. Palveluntuottajien keskuudessa tapahtui paljon, tuli lisää yrittäjiä ja toisaalta vanhoja poistui. Mm. Velkuan molemmat taksiryttäjät lopettivat toimintansa alkukesästä 2014. Alueelle alkoi liikennöidä Turun seudun joukkoliikenteen bussi, paikallinen venetaksi tehosti toimintaansa, ravintolat nostivat profiiliansa mm. elävän musiikin tarjonnassa. Toinen alueen kylätaloista, Sinervon talo Velkuussa, avasi kyläläisten, käytännössä Livonsaaren ja Velkuan kädentaitajien voimin ovensa. Kädentaitajat perustivat Sinervolle yhteisen kädentaitopuodin. Tiloissa ryhdyttiin järjestämään myös yhteistyöhankkeen tapahtumia.

Alueelle syntyi myös uusi rekisteröity yhdistys, kun Livonsaaren ja Velkuan kädentaitajat perustivat Pro Sinervo –nimisen yhdistyksen kesällä 2014.

Hanke uutisoi ja tiedotti kaikesta palvelukenttään kuuluvasta myös facebookissa ja osin myös sähköpostitse. Osana yhteisen viestinnän kehittämistä kerrottiin alueen (kesä)ravintoloiden avautumisesta ja aukioloajoista samaten kuin paikallisten kauppojen aukioloajoista, jotka laajenivat kesäksi.

Muutoksista tiedotettiin lisäksi erikseen sähköpostitse alueen matkailualalla toimiville (matkailuringille). *Palveluhakemiston ajan tasalla pitäminen jää palveluntarjoajien itsensä vastuulle hankkeen päätyttyä.*

Toivottavasti yrittäjät jne. muistavat ilmoittaa muuttuvat tietonsa myös alueen ainoaan palveluhakemistoon. Käytännössä palveluhakemiston ylläpito sujuu siten, että muuttuneet tiedot lähetetään esimerkiksi sähköpostitse livonsaari.fi- ja velkua.fi- sivujen päivittäjille.

Alueen yhdistystiedot

Alueella toimivien lukuisten yhdistysten yhteystiedot kerättiin kesän 2013 aikana. Samalla kerättiin tiedot jokaisen yhdistyksen tarkoituksesta (kopiointi säännöistä) ja siitä, miten yhdistykseen pääsee jäseneksi ja mitä jäsenyys maksaa. Tiedot julkaistiin syyskuussa 2013 palveluhakemiston yhteydessä netissä velkua.fi/palveluhakemisto ja livonsaari.fi/palvelut.

Yhdistysten puheenjohtajista tehtiin oma sähköpostituslista, jota hyödynnetään mm. yhteistyön ja viestinnän kehittämisessä yhdistysten välillä. Lisäksi yhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot puhelinnumeroineen kerättiin alueen yhdistysten puheenjohtajien yhteistyöpalaverissa 6.11.2013.

Yhteystiedot ovat kaikkien yhdistysten käytössä keskinäisen yhteydenpidon helpottamiseksi.

Yhteystietoja päivitetään säännöllisesti. Keväällä useat yhdistykset pitävät sääntömääräiset kokouksensa, ja johtokuntien/hallitusten jäsenet vaihtuvat. Näistä muutoksista on tärkeää kertoa myös muille alueen yhdistyksille, ja yhteistyöhanke jakaa tätä tietoa aktiivisesti. Kevään ja kesän 2014 aikana hanke jakoi myös yhdistysten toimintasuunnitelmia, onhan tärkeätä tietää, mitä muissa yhdistyksissä suunnitellaan.

Toimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan saatu kaikilta alueen yhdistyksiltä, joten tämä yhteistyötä ja keskinäistä tuntemusta lisäävä tavoite jäi osin saavuttamatta.

Hankkeen päätyttyä yhdistystietojen ajantasalla pitäminen jää yhdistysten omille harteille. Muuttuvat tiedot toimitetaan, kuten palveluhakemistonkin kohdalla, sähköpostitse livonsaari.fi- ja velkua.fi- sivujen päivittäjille.

Matkailuyrittäjien rinki

Matkailuyrittäjien rinki perustettiin alkuvuodesta 2014. Kokoontumisesta on lisätietoa tämän raportin Hankkeen järjestämät tapahtumat –osiossa.

Kyläsihteeri on käyttänyt matkailuringin sähköpostilistaa säännöllisesti. Alan toimijoille on tiedotettu mm. alueen palveluiden muuttuvista aukioloajoista, uusista palveluista ja tapahtumista.

Hankkeen aikana pohdittiin useaan otteeseen, minkälaiset tilaisuudet kiinnostaisivat alueen

(matkailu)yrittäjiä niin, että he kokisivat tärkeäksi osallistua yrittäjien rinkiin. Syksyllä 2014 järjestettiin vielä tutustumisretki Salavaisten saarella sijaitsevalle, maatilamatkailuun panostavalle tilalle. Retkeä markkinoitiin paikallisille yrittäjille myös verkostoitumistilaisuutena.

Kyläsuunnitelma

Velkuan ja Livonsaaren alueiden yhteistä kyläsuunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan kaikille avoimissa kyläilloissa maaliskuussa 2014. Tilaisuuksissa mm. listattiin asukkaiden näkemykset niistä asioista, jotka kuuluvat yhteiseen kyläsuunnitelmaan. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin tiistaina 4.3. klo 18 Sinervon talolla Velkuassa ja tiistaina 11.3. klo 18 Livonsaaren Seurantalolla. Kyläillat veti Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta. Pohdinnassa oli myös, kuinka kyläsuunnitelma tuotetaan siten, että siitä muodostuu yhteinen työkalu alueen kehittämisessä.

Syksyllä 2014 järjestettiin kaksi kaikille avointa, kyläsuunnitelmaan keskittyvää kyläfoorumia. Tavoitteena oli tuottaa konkreettinen toimintasuunnitelma muutamaksi vuodeksi eteenpäin: Mitkä asiat ovat meille tärkeitä myös tulevaisuudessa? Mitä voimme niille tehdä? Mihin pitää panostaa? Mihin resurssit riittävät? Kuka tekee ja mitä? Oleellista on se, mitä me itse voimme tehdä ja se, miten voimme vaikuttaa niihin toimijoihin, jotka tuottavat esimerkiksi palveluita alueelle.

Velkuan ja Livonsaaren yhdistysten kyläfoorumi kokoontui tuottamaan kyläsuunnitelmaa maanantaina 6.10. klo 18 Livonsaaren Seurantalolle. Myös kaikki alueen asukkaat toivotettiin tervetulleiksi. Asukkaiden ajatuksia ja materiaalia oli kerätty mm. viime keväänä järjestetyissä kyläsuunnitelmailloissa kyläasiamies Tauno Linkorannan johdolla. Nyt oli vuorossa seuraava vaihe, materiaalin käsittely ja kyläsuunnitelmaluonnoksen tuottaminen. Tämän jälkeen seurasi palaute- ja kommentointikierros, alueen yhdistykset ja asukkaat ottivat kantaa luonnokseen. Sen jälkeen kyläfoorumi kokoontui toisen kerran, torstaina 13.11. Sinervolla Teersalossa. Tuolloin tuotetaan lopullinen kyläsuunnitelma, saadun palautteen mukaisesti. Syksyn tilaisuudet veti MMM, agronomi Esa Aro-Heinilä.

Kyläsuunnitelmaan on kirjattu kyläsuunnitelman seuranta, joka tapahtuu kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa kyläfoorumissa.

Velkuan ja Livonsaaren alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma 2015-2017 (Etupäässä erinomaista, yhteistyöhanke Livonsaari & Velkua, 13.11.2014) on tämän loppuraportin liitteenä. Lisäksi liitteenä kyläsuunnitelmaa ja sen valmistumisprosessia koskevat tiedotteet.

Kyläfoorumi

Hankkeessa oli useita sellaisia tavoitteita, jotka vaativat kunnollisen pohjatyön, harkintaa ja suunnittelua. Yksi pohdinnan aiheista oli se, miten kyläfoorumi on järkevintä toteuttaa ja miten se saadaan pysyväksi osaksi kanssakäymistä tulevaisuudessa.

Loppujen lopuksi kyläfoorumi muodostui kuin itsestään: Hankkeen aikana livonsaarelaiset ja velkualaiset kokoontuivat lukuisia kertoja yhteisen pöydän äärelle keskustelemaan ja pohtimaan yhteisiä asioita. Näistä istunnoista muodostui kyläfoorumi, paikallisia asioita laajemmasta kuin yhden kylän näkökulmasta tarkasteleva yhteistyöelin. Kokoukset ovat vapaamuotoisia, ja foorumi voi toteutua myös usean ihmisen sähköpostikirjeenvaihtona tai facebook-keskustelun muodossa.

Hankkeen päätyttyä kyläfoorumin tulevaisuus on kiinni paikallisista ihmisistä ja heidän aktiivisuudestaan. Yhteiseen kyläsuunnitelmaan on kirjattu, että foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa Velkuassa (kokoonkutsujana Velkuan saaristolaisyhdistys) ja lokakuussa Livonsaarella (kokoonkutsujana Livonsaaren kyläyhdistys). Kyläfoorumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät, yhdistysten edustajat, ja kokoontumisista ilmoitetaan mm. saaristotiedotteessa. Asialista on vapaa, mutta tavoitteena on yhdessä keskustella kulloinkin ajankohtaisista asioista ja päättää mm. yhteisistä edunvalvontatoimista.

Alueella olevien palveluiden käytön tehostaminen

Livonsaarella ja Velkuassa on Naantalin kaupungin, valtion, seurakunnan, yritysten, yhdistysten jne. tuottamia palveluita. Ne kaikki on listattu hankkeen kesällä 2013 tuottamaan Palveluhakemistoon ja tapahtumatuotannon osalta Tapahtumakalenteriin.

Tärkeintä alueen palveluiden käytön tehostamisessa on viestintä. Se, että alueen vakituiset ja vapaa-ajan

asukkaat sekä matkailijat ja satunnaiset vierailijat tietävät, mitä palveluita alueella on käytettävissä ja mistä ne tavoittaa. Toinen yhtä oleellinen asia "mielipiteenmuokkaus": Alueen historiasta johtuen sekä Livonsaarella että Velkuassa on ollut omat asiointisuuntansa, eikä yhteisiä palveluita ole ollut tai niitä ei ole käytetty. Hankkeen viestinnässä on pyritty korostamaan sitä, että alueen palvelut ovat yhteiset, tarkoitettu kaikille, ja on jokaisen edun mukaista, että palvelut säilyvät. Ja ne säilyvät nimenomaan käyttämällä. Hanke on jakanut tietoa alueen palveluista mm. facebookissa, toimittamalla yksittäisiä valokuvallisia juttuja mm. kirjastosta, koulusta, apteekin palvelupisteestä, kaupoista, ravintoloista, Naantalın opiston harrastuspiireistä, kylätaloista, kuntosalista, bussiyhteyksistä, jätteen keräyksistä, paikallisten yhdistysten ja yritysten palveluista, polttoaineen saatavuudesta, asiamiesposteista, takseista ja venetakseista. Median ja muiden tahojen tekemiä juttuja alueen palveluista on jaettu eteenpäin mm. facebookissa ja osallistuttu siellä keskusteluihin.

Toisaalta on palveluista puhuttaessa ollut tärkeätä saada mm. alueen yrittäjät verkostoitumaan keskenään, tutustumaan alueen palveluihin ja muihin yrittäjiin sekä suosittelemaan asiakkailleen muitten alueen yrittäjien palveluita. Tätä tavoitetta pyrittiin toteuttamaan kokoamalla mm. alueen matkailuyrittäjät samaan rinkiin (tilaisuus alkuvuodesta 2014), järjestämällä tutustumis- ja verkostoitumisretki maatilamatkailupalveluita tarjoavalle tilalle (elokuussa 2014) sekä perustamalla sähköpostilista keskinäiseen viestintään.

Kannattaa myös muistaa, että paikallisten yrittäjien suorittamassa markkinoinnissa alueen asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat kontakteineen ovat välttämätön kohderyhmä.

Palveluiden puolustaminen ja edunvalvonta ovat olleet hankkeen agendalla lähes koko ajan. Tästä lisää seuraavassa.

Päätöksentekoon vaikuttaminen, edunvalvonta, virkamiesyhteydet

Hankkeen toteutusajankohtana, 1.5.2013-31.12.2014, on lähes koko ajan ollut joku paikallinen palvelu lakkautus- tai supistusuhan alaisena. Kyläsihteeri on hankkeen tavoitteiden mukaisesti osallistunut edunvalvontaan järjestämällä kyläkokouksia, tuottamalla tekstejä ja olemalla yhteyksissä virkamiehiin. Kesällä 2013 alkoi keskustelu Sinervon talon kohtalosta Teersalossa. Naantalın kaupunki tarjosi kyläläisten kokoontumispaikkana toiminutta taloa paikallisille yhdistyksille ostettavaksi, ja pitkän prosessin päätteeksi syksyllä 2014 rakennuksen hankki ko. tarkoitukseen perustettu Pro Sinervo ry.

Syksyllä 2013 puhutti edunvalvontamielessä Varsinais-Suomen Ely-keskus, jonka suunnitelmat vähentää Velkuan lossien liikennöintivuoroja vaativat yhteistä edunvalvontaa, kannanottoja, yleisönosastokirjoituksia, lehtijuttuja ja lobbaamista.

Syksyllä 2013 Naantalın kaupungin koulutuslautakunta puolestaan päätti esittää Velkuan koulun yläasteen lakkauttamista 68 000 euron arvioituihin vuosisäästöihin vedoten.

Toisaalta samaan aikaan on tuettu Naantalın kaupungin esitystä saada valtakunnallinen saaristokunnan status. Samaten on osallistuttu Naantalın kaupungin ensimmäisen saaristo-ohjelman 2010-2012 arviointitilaisuuksiin talvella 2013-14 ja oltu mukana luomassa kaupungin uutta saaristo-ohjelmaa.

Keväällä 2014 keskityttiin ympäristöön. Kaupungin omistaman, Teersalossa sijaitsevan alueen ainoan julkisen uimarannan ja ulkowc:n epäsiisteys ja huono kunto vaativat toimenpiteitä. Lukuisten yhteydenottojen ja neuvottelujen jälkeen päätettiin alueella järjestää hankkeen toteuttamana siivous- ja kunnostustalkoot.

Kesällä ja syksyllä 2014 huomio oli Livonsaaren kaupassa ja asiamiespostissa. Kauppiaan yllättävä kuolema johti kyläkaupan sulkeutumiseen, asiamiespostin lakkauttamiseen ja tätä kautta Livonsaaren kyläkeskuksen hiljentymiseen. Viestintä, keskustelut ja kokoukset kaupan tulevaisuudesta päättyivät onnellisesti, uudet paikalliset kauppiaat avaavat joulukuussa 2014.

Yhteydenpito virkamiehiin ja luottamushenkilöihin, päättäjiin on ollut jatkuvaa ja sujuvaa. Myös hankkeen tiedotteet on lähetetty heille sähköpostitse, kerätyn medialistan mukaisesti. Asioiden hoito on keskimäärin ollut ongelmatonta ja se on sujunut rakentavassa yhteistyöhengessä. Suorat puhelinkeskustelut ovat olleet sähköpostia tehokkaampia keinoja saada yhteisten asioiden etenemiseen vauhtia.

Kylätalojen tms. käytön tehostaminen

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut alueella harrastus-, kokoontumis-, opinto- tai juhlaikäytössä olevien rakennusten käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä tarvittaessa kampanjointi niiden puolesta. Käytännössä tämä on tarkoittanut kahta kylätaloa, Livonsaaren Seurantaloa sekä Sinervon taloa Teersalossa.

Livonsaaren Seurantalo on vuonna 2013 mittavan peruskorjauksen läpikäynyt kylätalo Livonsaarella, omistajana Livonsaaren kyläyhdistys ry. Sinervon talo puolestaan oli kaupungin kiinteistöjä, kunnes syksyllä 2014 rakennuksen hankki omistukseensa ja kyläläisten käyttöön ko. tarkoitusta varten perustettu paikallinen yhdistys Pro Sinervo ry.

Hanke on markkinoinut molempia kylätaloja ja ollut mukana talojen toimintoja kehitettäessä, avustaen ja tarjoten mm. viestintäapua. Hanke on myös tuonut oman tärkeän panoksensa kylätalojen käytön tehostamiseen järjestämällä käytännössä kaikki tapahtumansa ja kokouksensa ko. taloissa.

Infopistetoiminta

Hanke on infopisteensä/kyläkioskinsa kanssa ollut mukana melkein jokaisessa alueen (Livonsaaren ja Velkuan) tapahtumassa alkaen Rysän päällä –tapahtumasta 25.5.2013. Infopisteessä on jaettu hankkeen tuottamaa ja toteuttamaa alueen tapahtumakalenteria, tietoa ja tiedotteita hankkeesta sekä muuta infoa (alueen yhdistykset, palvelut jne.). Pisteessä on voinut ilmoittautua talkoolaiseksi sekä kertoa ajatuksiaan ja ideoitaan yhteistyön lisäämiseksi täyttämällä kyselylomake. Lisäksi pisteen mukana on kesän 2013 ajan kiertänyt lelunvaihtopiste, jossa lapset voivat vaihtaa vanhan lelunsa toiseen ilmaiseksi.

Infopisteen mukanaolo tapahtumissa on erittäin tärkeitä hankenäkyvyyden ja suorien kontaktien takia. Infopisteen materiaalia uusittiin alueen joulutapahtumiin 2013. Jaossa oli mm. tuore hankkeesta ja sen etenemisestä kertova lehdistö tiedote sekä paperinen tapahtumakalenteri.

Kesällä 2014 hankkeen infopiste aloitti jälleen Rysän päällä Velkuassa –tapahtumasta toukokuun lopulla. Niissä tapahtumissa on oltu mukana, joihin on saatu talkoolainen.

Talkoovoimin pidetyn infopisteen tehtävänä on olla mukana, hankkia hankenäkyvyyttä ja promota sitä sekä jakaa tietoa mm. tapahtumista (paperinen tapahtumakalenteri), alueesta, hankkeesta. Kesän 2014 aikana Sinervon talolle perustettiin pysyvä infopiste (ei talkoolaista paikalla). Samalla systeemillä infopiste toimi myös Livonsaaren kaupalla ja Seurantalolla.

On huomattava, että hankkeen nettisivut velkua.fi:ssä ja livonsaari.fi:ssä sekä facebook-sivut muodostavat monipuolisen sähköisessä modossa olevan infopisteen. Pyrkimyksenä on ollut kevään ja kesän 2014 aikana ohjata tietoa tarvitsevat yhä enenevässä määrin verkkoon, sähköiselle puolelle. Paperin tulostaminen on ollut valtavaa, ja erilaista infomateriaalia on paljon. Paperimateriaaliin perustuvan infopisteen ongelmana on myös se, että tulostettu materiaali, mm. tapahtumakalenteri, vanhentuu nopeasti ja vanhat tulosteet joutuvat roskiin (kierrätyslaatikkoon).

Infopiste materiaaleineen oli fyysisesti paikan päällä seuraavissa muiden (mm. yhdistysten) järjestämissä tapahtumissa:

Rysän päällä Velkuassa – silakkatapahtuma la 25.5. klo 10–13

Livonsaari-päivä la 15.6. klo 10-14

Livonsaaren kesätorin avajaiset pe 21.6. klo 9-12

Livonsaaren kesätori la 29.6.-31.8. klo 9-12

Velkua-päivä la 13.7. klo 9-14

Sinervon joulumyyjäiset la 16.11. klo 10-13

Velkuan itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12. klo 11-14 Palvassa

Joulujuhla su 15.12. klo 13-15 Seurantalolla (hankemateriaalia esillä)

Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtuma la 24.5. klo 10-13

Livonsaari-päivä la 14.6. klo 10-14

Livonsaaren kesätorin avajaiset pe 20.6. klo 9-12

Livonsaaren kesätori la 28.6. -30.8. klo 9-12

Hankkeen järjestämät tapahtumat ja talkoot

Oleellista on ollut luoda erilaisia foorumeita ja asiayhteyksiä, joiden äärellä livonsaarelaisien ja velkualaisten on luontevaa kohdata ja tutustua. *Yksittäisiä tapahtumia, talkoita, kokouksia, palavereja onkin järjestetty huikeat yli 110 kappaletta.*

Osallistujamääriä tutkittaessa kannattaa huomata, että alueen yhteenlaskettu asukasluku on n. 450 (velkualaisia n. 250 ja livonsaarelaisia n. 200).

Kesälentis 2013:

Vuonna 2011 tehdyssä esiselvityshankkeessa osa haastatelluista toivoi alueelle yhteistä kesälentopallon peluumahdollisuutta. Hanke toteutti kesälentiksen ensin järjestämällä lentiskentän kunnostustalkoot ja sitten organisoimalla pelaamisen. Ruohottunut vanha kentänpohja Sinervolla Teersalossa kaivettiin esiin ja kunnostettiin peluukelpoiseksi talkoilla 10. ja 17. kesäkuuta 2013. Tämän jälkeen lentistä pelattiin maanantaisin 24.6.- 26.8. klo 18.15-20. Säännöllisesti pelaavia 13, lisäksi satunnaisia osallistujia.

Kesäkirppis 2013:

Organisoitiin kesäkirppis Livonsaaren kesätorille pe 21.6. ja sen jälkeen lauantaisin 29.6-31.8. Kirpputorille voivat kaikki halukkaat tulla myymään tavaroitaan/tuotteitaan, myyntipaikat olivat ilmaiset. Hanke ilmoitteli mahdollisuudesta, vastasi kirppistä koskeviin kysymyksiin ja hankki myyntipöydät paikan päälle. Kirppisväkeä oli mukavasti, 2-5 myyntipöydällistä joka viikko. Yleisöä paikalla kävi viikoittain n. 100-150.

Keskustelutilaisuus Sinervon talon tulevaisuudesta ke 17.7.2013 klo 18-20:

Kokous- ja tapahtumakäytössä oleva Sinervon talo on Naantalinnon kaupungin omistama rakennus Teersalossa. Kaupunki harkitsee nyt rakennuksen myymistä esim. alueen yhdistyksille. Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisuuksista hankkia rakennus velkualaisten omistukseen. Alustajina Sinervolla toimivat Leena Lehtonen Aliskulman kyläyhdistyksestä Nousiaisista, kyläasiamies Tauno Linkoranta sekä valtuutettu Lasse Valtonen Velkuasta. Osallistujia oli 25.

Li-Ve Pop la 24.8.2013 Livonsaaren Seurantalolla:

Kahden kylän yhteisessä musiikkitapahtumassa, Li-Ve Popissa, esiintyivät Jahnukaiset sekä Martti Servo & Napander. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun velkualaiset ja livonsaarelaiset tekivät yhteisen tapahtuman yhteisillä talkoilla. Hanke toteutti tapahtuman, yhteistyökumppanina toimi Livonsaaren kyläyhdistys siinä mielessä, että se rahoitti tapahtuman, möi pääsyliput ja kantoi taloudellisen vastuun. Yleisöä tapahtumassa oli reilut 150.

Opastettu patikkaretki Salavaisten saarelle Velkuassa su 29.9.2013:

Kotiseuturetteki tehtiin yhteysalus Kivimolla, perillä patikoitiin kauniiseen perinnemaisemaan tehtyä luontopolkua pitkin ja pysähdyttiin nuotiolle syömään eväitä. Oppaana Salavaisissa toimivat siellä asuvat Ilkka Puonti ja Aulis Toivonen. Retkelle ilmoittautui 50 ihmistä, mukaan lähti 35 aikuista, 9 lasta ja 1 koira. Paikallisittain siis huippusuositettu tapahtuma.

Opastettu tutustuminen Livonsaaren yhteisökylään su 3.11.2013 klo 13-15:

Tutustuttiin kävellen Livonsaaren yhteisökylän tiluksiin ja itse tehtyihin koteihin yhteisökyläläisten opastuksella. Luonnonmateriaalien (mm. savi, ruoko, olki, puu) käyttö rakentamisessa ja aurinkoenergiaan panostaminen herättivät uteliaisuutta ja vilkastakin keskustelua osallistujien kesken.

Ilmoittautuneita oli 37, osallistuneita 32.

Lautapeli-illat torstaisin 7.-28.11.2013 klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla:

Peli-illat suunnattiin kaikille, sekä lapsille että aikuisille Livonsaarella ja Velkuassa. Käytössä oli useita lautapelejä, ja lisäksi pelaajat toivat mukansa omia pelejä, joihin hakivat pelikaveria peli-illoista. Osallistujamäärä vaihteli muutamasta reiluun kymmeneen.

Lautapeli-illoja kokeiltiin neljänä marraskuun torstaina ja päätettiin jatkaa vuoden 2014 puolella.

Kirppis la 30.11.2013 klo 10-13 Livonsaaren Seurantalolla:

Hanke toteutti laajalti toivotun kirpputorin marraskuussa. Ideana oli, että kaikki alueen ihmiset ovat tervetulleita myymään tavaroitaan ja tuotteitaan. Myyntipaikat olivat ilmaiset. Ilmoittautuneita oli 16, joista 12 saapui paikalle. Myynnissä ihmisillä oli vanhoja vaatteita, leluja, leivonnaisia, joulukäsitöitä jne. Kirppis houkutteli paikalle yli sata kävijää, ja jälleen paikallinen väkiluku huomioiden tilaisuus oli ehdoton menestys.

Lautapeli-illat keväällä 2014 torstaisin klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla:

Marraskuussa 2013 kokeiltuja lautapeli-illoja jatkettiin 9.1.2014 alkaen kerran viikossa torstaisin. Pelaajia ohjasi, valvoi ja paikat järjesti kulloinkin talkoovuorossa ollut aikuinen. Peli-illoissa on kevätkauden aikana ollut 10-20 pelaajaa, pääpaino kouluikäisissä lapsissa. Toinen aktiivinen osallistujaryhmä on ollut alueen eläkeläiset. Arki-iltaan osuva sosiaalinen tapahtuma on selvästi osoittanut tarpeellisuutensa. Peli-iltaan voi tulla myös seurustelemaan ja keittämään kahvia, vaihtamaan kuulumisia, sillä pelaajien käytössä on Seurantalolla kaksi tilaa, joista toinen hiljaisia pelejä varten. On ollut palkitsevaa todeta, kuinka esim. Velkuan eläkeläiset ja Livonsaaren lapset ovat peli-illoissa tutustuneet toisiinsa, etunimeltä.

Kevään edetessä ja valoisan ajan lisääntyessä osallistujien määrä väheni. Viimeiseksi ilmoitettu peli-ilta 10.4.2014 jouduttiin perumaan osallistujien puutteessa. Kevään aikana järjestettiin 13 peli-iltaa.

Yhteisen hiihtoladun, pulkkamäen ja luistinradan toteuttaminen:

Livonsaarella ja Velkuassa ei ole yleiseen käyttöön tarkoitettuja hiihtolatuja tai pulkkamäkiä. Pieni luistinkenttä löytyy Palvan saaresta. Asukkaiden toivomuksesta hanke on peräänkuuluttanut paikkoja, joihin voitaisiin yhdessä talkoilla toteuttaa hiihtolatu, laskiaismäki tai luistinkenttä. Huonosta lumitilanteesta johtuen päätettiin panostaa luistinkentän tekemiseen. Kenttä jäädytettiin Livonsaaren kyläyhdistyksen omistamalle tontille Livonsaaren Seurantalolle tammi-helmikuussa 2014. Talkoissa ovat olleet aktiivisina perheenisät lapsineen sekä Velkuasta että Livonsaarelta. Kenttä ehti olla erityisesti alueen lapsiperheiden käytössä muutaman viikon, ennenkuin lämmenneet säät tekivät luistelun mahdottomaksi.

Velkuan ja Livonsaaren matkailutoimijoiden kokoontuminen la 8.2.2014 klo 10-14.30 Sinervolla:

Hankkeen yksi tavoitteista on alueen matkailutoimijoiden ringin perustaminen. Ensimmäinen kokoontuminen päätettiin järjestää alkuvuodesta, 8.2.2014, jolloin sesonki on vielä edessä, mutta jolloin tulevaa kautta jo työstetään. Matkailutoimijoiden ringiä pohjustettiin 22.1.2014 pidetyssä suunnittelupalaverissa, jossa myös tapahtuman ohjelmarunko lyötiin lukkoon.

Tavoitteiksi päätettiin:

- saada alalla toimivat saapumaan paikalle, saman pöydän ääreen
- tutustuttaa toimijat alueensa muihin matkailupalveluita tuottaviin
- tutustuttaa toimijat toistensa tuotteisiin ja palveluihin
- verkostoituminen, yhteystietojen jakaminen
- sähköpostiringin perustaminen
- keskinäisen viestinnän ja yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksien pohjustaminen
- paneutua sosiaalisen median tarjoamiin ilmaisiin markkinointikeinoihin

Päivän ohjelmaksi päätettiin:

- Klo 10-12 Ajankohtaisia terveisiä alueen matkailutoimijoille. Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää.
- Arjen haasteita ja mahdollisuuksia. Keskustelua vetää Johanna Antila.
- Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa. Outi Tikkanen.
- N. klo 12-12.30 Lounas Kummelissa (omakustanteinen).
- N. klo 12.30 Tutustutaan käytännössä ilmaisiin netin tarjoamiin markkinointimahdollisuuksiin. Luodaan ja päivitetään facebook-sivuja tarpeen mukaan. Outi Tikkanen.

Tilaisuuteen saapui 11 ihmistä kutsutuista n. 25 alalla pää- tai sivutoimisesti toimivasta asukkaasta. Keskustelu oli vilkasta ja kiinnostus esim. facebookin tarjoamia markkinointimahdollisuuksia kohtaan huomattava. Tarvetta oli myös ongelmien ja arjen haasteiden jakamiselle. Ratkaisujen hakeminen yhdessä jäi vielä vähemmälle huomiolle. Tärkeintä tapaamisen antia oli se, että Livonsaarella ja Velkuassa

matkailualalla toimivat tulivat tietoisimmiksi toisistaan, oikeasti huomasivat toisensa. Ja että yhteistyö hyödyttää kaikkia alalla toimivia entisestä asuinkunnasta riippumatta. Yhteistyöhanke on jakanut matkailuringin sähköpostilistalla tietoa kokoontumisen jälkeen mm. alueen palveluista ja tapahtumista, ravintoloiden ja kauppojen aukioloista jne.

Talvilomatekemistä alueen koululaisille 17.-21.2.2014:

Hanke järjesti yhteistyössä alueen yhdistysten ja asukkaiden eli vapaaehtoisten talkoolaisten kanssa koululaisille/lapsille toimintaa koulun hiihtilomaviikolle:

- Liikunnallisia pihaleikkejä ma 17.2. klo 12-14 Seurantalolla. Kuurupiiloo, kirkonrottaa, pikipataa, polttopalloa, kapteeni káskee, maa meri ilma jne. Vetäjinä Satu ja Risto Kyllönen, osallistujina 17 lasta ja 6 aikuista.
- Muotoillaan savesta ti 18.2. klo 13-15 Sinervolla. Muotoiltiin savesta kulhoja ja eläinhahmoja. Vetäjänä Hanna Aro-Heinilä, osallistujina 22 lasta ja 3 aikuista. Vetäjä polttaa työt niiden kuivuttua Palvelukeskus Kummelin uunissa.
- Lautapeli-ilta to 20.2. klo 17-19 Seurantalolla. Pelattiin porukalla erilaisia lautapelejä. Vetäjänä Terhi Aro-Heinilä, osallistujia 11.
- Leivotaan pullaa pe 21.2. klo 12-15 Seurantalolla. Jokainen lapsi teki ohjaajan opastuksella ensin oman pullataikinan ja leipoi sitten haluamansa muotoisia pullia. Ohjaajina Livonsaaren kyläyhdistyksen ja Velkuan Marttojen emännät Helka Simonen, Leena Heikkilä, Kirsti Martikainen, Tarja Majasuo ja Tuulikki Ovaska. Osallistujina 11 lasta.

Tapahtumat olivat hieno menestys, ja sekä lapset että vetäjät vanhemmista puhumattakaan esittivät, että tapahtumasarja järjestettäisiin ensi vuonna uudelleen. Vakka Suomen Sanomat –lehti teki lasten pullanleivonnasta jutun kyläsihteerin vinkattua tapahtumasta.

Velkuan ja Livonsaaren yhteinen lukupiiri kerran kuukaudessa alkaen 28.2.2014:

Lukupiirin tavoitteena on, kuten kaikkien hankkeen järjestämien tapahtumien, tarjota Velkuan ja Livonsaaren asukkaille kokoontumisfoorumi ja tutustuttaa ihmisiä toisiinsa. Lukupiirin tavoitteena on toki myös kerätä kirjoista ja keskustelemisestä pitävät aikuiset mukavaan yhteiseen keskustelurinkiin kerran kuukaudessa.

Lukupiiri kiertää alueen asukkaiden kodeissa ja on sovittu, että kulloisenkin piirin vetäjänä toimii aina se henkilö, jonka kodissa kokoonnutaan.

Lukupiirille on selvästi ollut alueella tarvetta. Niinpä piiriläiset päättivät keväällä 2014, että kesätaukoa ei pidetä, vaan kokoontumisia jatketaan säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Ensimmäinen luku/kirjallisuuspiiri järjestettiin perjantaina 28.2. klo 18-21, luettavana Emmi Itärannan teos Teemestarin kirja. Kokoontumispaikkana Outi Tikkasen koti (Meriharakantie 1, Teersalo). Ensimmäisellä kerralla osallistujia oli kuusi, kaikki naisia.

Pe 28.3. klo 18 kirjana Karin Ehrnrooth, Vinoon kasvanut tyttö. Kokoontumispaikkana Livonsaaren yhteisökylän tilat (Pohjanpääntie 49, Livonsaari), vetäjänä Sanna Mikkola.

Pe 25.4. klo 18 kirjana Toni Morrisson, Koti. Kokoontumispaikkana Johanna Antilan koti (Sauniementie 25, Teersalo).

Pe 30.5. klo 18 kirjana Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa. Kokoontumispaikkana Kirsti Martikaisen koti (Jussilantie 29, Teersalo).

Pe 27.6. klo 18 kirjana Tove Jansson, Kesäkirja. Kokoontumispaikkana Outi Tikkasen koti (Meriharakantie 1, Teersalo).

Pe 1.8. klo 18.15 kirjana Jhumpa Lahirin Tuore maa. Kokoontumispaikkana Sinervon talo, (Sauniementie 5, Teersalo), vetäjänä Anja Saarinen.

Pe 26.9. klo 18 kirjana Gabriel Garcia Marquezin Sadan vuoden yksinäisyys (1967). Kokoontumispaikkana Livonsaaren yhteisökylän päärakennuksen aurinkosali, Pohjanpääntie 49 (ent. Livonsaaren koulu), vetäjänä Rita Kreivi.

Pe 24.10. klo 18 puheenaiheena Pauliina Rauhalan kirja Taivaslaulu (2013). Kokoontumispaikka Askaisissa Puutarha-auringolla (Askaistentie 986), vetäjänä Marika Viitanen.

Pe 28.11. klo 18 pikkujouluisissa tunnelmissa kyläsihteerin kotona, Pohjanpääntie 180, Livonsaari. Kirjana

Antoine de Saint-Exupéry: Pikku Prinssi (1943), vetäjänä Kirsti Martikainen.

Osallistujia lukupiirissä on ollut 3-8, kerrasta riippuen, kaikki naisia.

Viimeisessä istunnossa päätettiin jatkaa lukupiiriä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Seuraava kokoontuminen on pe 23.1.2015 Jussilantiellä, luettavana kirjana Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi (esikoisromaani vuodelta 2000, Finlandia-palkittu)

Laskiaistapahtuma su 2.3.2014

Livonsaaren ja Velkuan asukkaiden yhteinen laskiaistapahtuma järjestettiin sunnuntaina 2.3.2014 klo 12-14 Livonsaaren Seurantaloon pihalla. Suunnitelmissa oli rusettiluistelua, hiihtoa jne. talvista ulkoliikuntaa, mutta lämmiin sää muutti aikomukset. Niinpä hätiin saatiin kaksi kylällä asustavaa islanninhevosta, joiden ohjastajat saapuivat hevosineen ja kärryineen laskiaistapahtuman vetonaulaksi. Lapset saivat hevoskyytiä joko kärryissä tai ratsastaen, ohjaajina Hanna Arima ja Hanna Viinämäki. Lisäksi pihalla järjestettiin leikkejä ja pelejä, vetäjinä Rami Saarinen ja Pekka Puurunen. Laskiaistapahtuma oli menestys, paikalliset lapsiperheet lähtivät liikkeelle, osallistujia n. 80.

Kyläsuunnitelmaillat ti 4.3.2014 ja ti 11.3.2014

Livonsaaren ja Velkuan yhteisen kyläsuunnitelman laatimisen suunnittelu on ollut käynnissä koko talvikauden 2013-14. On ollut tärkeitä pohtia, miksi kyläsuunnitelma kannattaa tehdä ja miksi kyläläisten kannattaa osallistua sen tuottamiseen. Ensimmäinen on tietysti pitänyt avata sanaa kyläsuunnitelma, mikä se on. Tammikuussa 2014 päätettiin, että yhteisen kyläsuunnitelman tuottaminen alkaa kahdella kyläillalla, jotka pidetään maaliskuussa 2014 Velkuassa Sinervolla ja Livonsaarella Seurantalolla. Illat vetää Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta.

Helmikuussa 2014 oltiin kyläsuunnitelmasuunnittelussa edistytty niin pitkälle, että kyläsihteeri ja kyläasiamies Tauno Linkoranta pitivät konkreettisen palaverin siitä, miten kyläsuunnitelmaillat Velkuassa ja Livonsaarella toteutetaan, mikä on sisältö ja mitkä ovat kyläiltojen tavoitteet.

Kyläsuunnitelmailta tiistaina 4.3. klo 18 pidettiin Velkuassa, Sinervon talolla. Toinen vastaava tilaisuus pidettiin viikon kuluttua tiistaina 11.3. klo 18 Livonsaaren Seurantalolla. Tilaisuuksia järjestettiin kaksi sen takia, että asukkailla olisi mahdollisuus valita itselle sopivampi ajankohta. Tavoitteena ei siis ollut järjestää omaa tilaisuutta sekä velkualaisille että livonsaarelaisille.

Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta veti molemmat tilaisuudet. Ensimmäinen kertoi esimerkein, mitä kyläsuunnitelma tarkoittaa, miten se kannattaa tehdä ja miten sitouttaa asukkaat myös sen toteuttamiseen. Tämän jälkeen ryhdyttiin keskustelemaan siitä, minkälainen voisi olla ensimmäinen yhteinen Velkuan ja Livonsaaren kyläsuunnitelma. Todettiin yksimielisesti, että tavoitteena on tuottaa mahdollisimman yksinkertainen, yhden A4-arkin kokoinen toimenpiteisiin keskittyvä kyläsuunnitelma. Siihen listataan ne asiat, joille pitää jotain tehdä ja joille yhdessä voidaan tehdä jotain. Eli mitä, kuka, millä aikataululla. Tai tavoitteet, tarvittavat toimet tavoitteisiin pääsemiseksi, kuka ne toteuttaa ja milloin. Sinervon tilaisuuteen osallistui 8 ja Seurantaloon 6 asukasta. Osallistujat olivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta alueen yhdistyksissä toimivaa, varttuneempaa väkeä.

Velkuan kyläfoorumi la 8.3.2014

Velkuan kyläfoorumi pidettiin lauantaina la 8.3. klo 10 Sinervon talolla. Puheenaiheena oli kevään ja kesän 2014 tapahtumat. Ko. foorumi oli koordinoitintilaisuus velkualaisille yhdistyksille ja tapahtumanjärjestäjille. Tavoitteena oli saada selville, mitä kukin yhdistys kesän aikana aikoo järjestää, jotta päällekkäisiltä tapahtumilta vältytään ja rajalliset alueen talkooresurssit saadaan suunnattua järkevästi. Ideoitiin myös osallistumista lauantaina 26.4. Avoimet kylät -päivään, jossa kylät ympäri Varsinais-Suomen ja Satakunnan esittäytyvät. Foorumiin osallistui 6 velkualaista.

Linnunpöntöntekotalkoot la 15.3.2014

Kevään edetessä päätettiin järjestää velkualaisille ja livonsaarelaisille yhteinen mahdollisuus tulla ja tehdä itse linnunpönttöjä, vaikkapa omalle pihalle. Lauantaina 15.3. klo 10-12 Livonsaaren yhteisökylän verstaalla (Pohjanpääntie 67) järjestetty tapahtuma oli tarkoitettu kaikenikäisille, toki lapset vanhempien kera. Kahden talkoolaisen johdolla ja opastuksella sitten sahattiin, naulattiin ja porattiin talitinteille mitoitettuja pönttöjä. Osallistujia oli 17, joista lapsia 7. Pönttöjä syntyi liki 30 kappaletta, ahkerin sai valmiiksi 6 pönttöä.

Lasten liikuntakerhon ideapalaveri ti 25.3.2014

Pitkin kevättä nousi keskusteluissa esille se, kuinka voisimme yhteisvoimin järjestää Velkuan ja Livonsaaren lapsille säännöllistä liikunnallista toimintaa, energianpurkua ja yhdessäoloa. Erityisesti seuraavia liikunnallisia aktiviteettejä toivottiin: yleisurheilu, pallopelit, eri lajien kokeilu, temppuilu, tanssi, jumppa, sirkustaiteilu, luonnossa liikkuminen.

Tavoitteena olisi, että vanhemmat vuorotellen toimisivat liikunnan vetäjinä. Samalla pohdittaisiin, löytyykö taloudellisia resursseja käyttää myös ulkopuolista liikunnanohjaajaa.

Ideointipalaveri järjestettiin tiistaina 25.3. klo 18 Sinervon talolla. Kyläsihteerin lisäksi paikalle ei kuitenkaan ennättänyt yksikään vanhempi, joten tämä hanke jätettiin hautumaan ja odottelemaan parempaa ajankohtaa.

Tutustuminen Henttulan luontopolkuun ja tilaan 6.4.2014

Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta –teos julkaistiin 6.3.2014. Huhtikuun kotiseuturetkikohteemme, Henttulan tila, on yksi Teersalon kylän neljästä kantatalosta, ja sen historiaa on ansiokkaasti valotettu kyseisen rakennuskanta-kirjan sivuilla.

Sunnuntaina 6.4. klo 13 sitten tutustuttiin vuosisataiset perinteet omaavaan Henttulan tilaan. Ensin patikoitiin yksi alueen luontopoluista, Vekuan saaristolaisyhdistyksen ylläpitämä, Henttulan mailla oleva, saaristoluontoa parhaimmillaan ilmentävä luontopolku. Oppaana toimi Outi Tikkanen. Patikoinnin jälkeen tutustuttiin itse tilaan ja taloon emäntä Elina Henttulan johdolla. Osallistujia talon upeassa, vanhassa salissa pidetyssä esittely- ja kyselytilaisuudessa oli 20.

Siivoustalkoot la 17.5.2014

Yhteistä siivouspäivää on suunniteltu hankkeen alkamisesta lähtien. Tavoitteena on ollut, että Velkuan ja Livonsaaren asukkaat kiinnittäisivät yhdessä huomiota yhteisen ympäristön tilaan ja ongelmiin: roskaamiseen, jätteiden dumppaamiseen, Saaristomeren kuntoon jne. Konkreettisesti nämä asiat näkyvät yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnossa ja siisteydessä.

Osa alueen yhdistyksistä kirjasi siivoustapahtumaan osallistumisen vuoden 2014 toimintasuunnitelmiinsa ja mobilisoi jäseniään osallistumaan talkoisiin.

Velkuan ja Livonsaaren ainoat yleisessä käytössä olevat uimaranta ja wc sijaitsevat Teersalossa, Naantalin kaupungin omistuksessa. Kaupungilla ei kuitenkaan ole resursseja huolehtia niiden siisteydestä.

Livonsaarella puolestaan kylän keskustan tienvarsiympäristö kaipasi yhteistä huomiota.

Niinpä yhteisiksi siivouskohteiksi valikoituivat Teersalon uimaranta-alue ja Livonsaaren kylän keskusta.

Siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 17.5. alkaen klo 10. Talkoisiin osallistui ainakin 32 ihmistä. Mukana oli koko väestön kirjo, lapsista vanhempaan väkeen. Erityisesti lasten into siistiä Teersalon uimaranta-alueetta oli silmiinpistävä. Lisäksi oli todella hienoa huomata, että myös alueen muista saarista tultiin osallistumaan siivoustalkoisiin.

Tämä tapahtuma on yksi niistä, joiden toivotaan jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeenkin. Yhdistysten yhteisvoimin saadaan siivouspäivästä varmasti jokavuotinen perinne.

Valokuvia tapahtumasta hankkeen fb-sivulla.

Ulkolentistä aikuisille kesällä 2014

Ulkolentopallokausi alkoi maanantaina 2.6.2014. Pelipaikkana toimii edellisvuoden tapaan Sinervon talon edustalla oleva kenttä Teersalossa. Kenttä on hyvässä kunnossa, koska se kunnostettiin talkoilla edellisenä kesänä, eikä tänä vuonna ole ollut tarvetta järjestää suuria talkoita. Kesäkuun 23. ja 29. päivien talkoissa kitkettiin lähinnä voimakaskasvuisia rikkaruohoja ja vahvistettiin kentän rajauksia.

Ulkolentistä pelattiin kesäkuussa kahtena maanantaina (2.6. ja 9.6.) klo 18.15-20. Sitten pelipäiväksi vaihdettiin yleisön pyynnöstä sunnuntai. 22.6. lähtien ulkolentistä on siis pelattu sunnuntaisin klo 18.30-20. Pelaajina on noin 15 ihmisen vakiojoukko sekä Livonsaarelta että Velkuasta. Osallistujia on ollut pelikerrasta riippuen 6-10, joten joka kerta peli on saatu aikaiseksi. Hauskaa on se, että pelaajat ovat keskinäisellä tekstiviesti-ilmoittelulla sopineet melkeinpä viikoittain toisesta, erikseen sovittavasta pelistä arki-iltana. Ulkolentiksen ilmoittelussa on viestitetty, että kaikki aikuiset ovat tervetulleita mukaan, taito- tai kuntovaatimuksia ei ole.

Ulkopelit jatkuivat elokuun loppuun, sitten siirryttiin pelaamaan Palvan koulun liikuntasaliin. Kesälentiksen peluu jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Betonikurssi ti-ke 17.-18.6.2014

Hanke on ollut mukana kevään ja kesän 2014 aikana palaverissa, joissa Livonsaaren ja Velkuan kädentaitajat ovat etsineet yhteistä tapaa toimia ja tehdä yhdessä. Yhteistyöhankkeen tärkeimpänä tavoitteenahan on lisätä kanssakäymistä ja yhteistyötä velkualaisten ja livonsaarelaisten välillä. Alueen käsityöläisten, kirjailijoiden, maalareiden ym. välille syntynyt yhteistyö on uutta ja poikii jatkuessaan lisää kanssakäymistä.

Kädentaitajien joukoissa on ihmisiä, jotka käyttävät betonia materiaalina töissään. Niinpä ensimmäinen hankkeen ja kädentaitajien yhteistuotanto oli betonikurssi, joka järjestettiin kädentaitajien vetämänä ti-ke17.-18.6. klo 12-16 Sinervon talolla. Sekä aikuiset että lapset (aikuisen kanssa) toivotettiin tervetulleiksi tekemään betonista kivaa, raparperin ym. lehtien toimiessa muotteina. Osallistujia oli 11, joukossa myös alueen vapaa-ajan asukkaita.

Keppihevosen valmistuskurssi ti 1.7.2014

Keppihevosten valmistuskurssi järjestettiin ti 1.7. klo 10-14 Sinervon talolla, yhteistuotantona yhteistyöhankkeen ja kädentaitajien kanssa. Ajatuksena oli tarjota kesälomatekemistä alueen lapsille ja nuorille sekä houkuttaa myös vapaa-ajan asukkaita mukaan. Osallistujia oli 19, lasten ikähaarukka 4-11 v. Lasten valmistamista keppihevosta tuli mainioita, ja niillä leikittiin myös 13.7. järjestetyssä koko perhen pikniktapahtumassa.

Koko perheen pikniktapahtuma su 13.7.2014

Koko perheen ja erityisesti lasten hauska tapahtuma järjestettiin sunnuntaina 13.7. klo 13-16 Sinervon piha-alueella (Sauniementie 5, Teersalo). Tarjolla oli puuhaa ja tekemistä lapsille, leikkimielisiä kilpailuja, musiikkia, kasvomaalauksia, piknikmeininkiä.

Tapahtuman tuotantoryhmä ideoi, suunnitteli ja toteutti tapahtuman. Vastaavanlaista tapahtumaa ei alueella aikaisemmin ole toteutettu, ja kokemukset olivat erittäin positiiviset. Tässä on jälleen yksi tapahtumamalli, joka varmasti jää elämään hankkeen päätyttyä.

Tapahtuma koostui seuraavista:

-Sporttipassi. Jokaiselle lapselle annettiin tuotantoryhmän ideoima ja toteuttama sporttipassi, jossa oli tilaa neljän eri urheilulajin suoritusleimoille. Passin täytyttyä sai pienen palkinnon. Suorituksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

-Saappaanheitto. Lapset heittivät hiekkakentällä lankulta joko isompaa tai pienempää kumisaapasta. Tulos mitattiin jos niin haluttiin.

-Pituushyppy. Lapset hyppäsivät hiekkakentällä pituutta, ponnistus lankulta. Tulos mitattiin jos niin haluttiin.

-Pallonheitto. Sinervon aitaan oli naruilla kiinnitetty erikokoisia nalleja. Lapset yrittivät saada palloilla osuman nalleen, heittoetäisyys vaihteli kulloisenkin heittäjän iän mukaan.

-Juoksu. Nurmikkotielle oli tehty merkitty juoksurata. Lapset juoksivat radan 2-4 kertaa riippuen juoksijan iästä.

-Aartenetsintä. 35-40 erilaita aarretta oli sijoitettu eri puolille aluetta. Jokainen etsijä sai käteensä kuvan, josta aarten sijaintivihje löytyi, jokainen erilainen. Paikallistettuaan aarten löytäjä sai sen itselleen.

-Kasvomaalaus. Kaksi alueella asuvaa vanhempaa koululaista maalasi nuorempien kasvoille viiksia, partoja, nallemaalauksia, sydämiä, toiveiden mukaan. Miesten viikset näyttivät olevan suosiossa.

-Musiikkia. Kaksi paikallista muusikkoa (Silla ja Venus) soitti ja lauloi. Lapsille oli tarjolla erilaisia helistimiä ja lyömäsoittimia, joiden tahdissa laulu ja leikki luistivat.

-Keppihevosten juoksu. Mukana oli useita lapsia, jotka olivat tehneet keppihevosensa itse, 1.7. järjestetyllä hepantekokursilla.

Ilmoittelussa toivotettiin erityisesti Velkuan ja Livonsaaren lapsiperheet tervetulleiksi viettämään yhteistä sunnuntaipäivää ja kehoitettiin varustautumaan vilteillä, eväillä jne. pikniktavaroilla. Todettiinpa vielä, että huutelu viereisille vilteille on sallittu. Osallistujia n. 80.

Hanke järjesti tapahtuman yhteistyössä Velkuan saaristolaisyhdistyksen sekä Velkuan ja Livonsaaren

kädentaitajien kanssa.

Valokuvia tapahtumasta hankkeen fb-sivulla.

Tutustuminen Haukan tilaan Salavaisissa 24.8.2014

Alueen yhdistysväelle ja matkailualan toimijoille suunnattu verkostoitumisretki: Tutustuminen Haukan maatilamatkailupalveluita tuottavaan tilaan ja saariston historiaan sunnuntaina 24.8. Lähtö Salavaisiin Teersalosta klo 13 Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n aluksilla (Maininki ja Kalkas). Paluu parin tunnin kuluttua. Perillä tutustuttiin Haukan tilaan, sen kolmeen kotimuseoon ja tuulimylyyn sekä saariston historiaan. Lisäksi tarjolla oli tilan luontopolkuelämys tervejalkaisille (maasto erittäin vaativa). Osallistujat 18 aikuista ja 2 lasta.

Kyläsuunnitelman tuottaminen 6.10. ja 13.11.2014

Livonsaaren ja Velkuan ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui kahdessa kyläsuunnitelmaillassa 6.10. ja 13.11. Niistä ja valmistuneesta kyläsuunnitelmasta enemmän Kyläsuunnitelma-luvussa.

Yhteistyöhanke on tuottanut lukuisia tapahtumia, talkoita, kokouksia ja palaverieja toiminta-aikanansa (20 kuukautta). Yhteensä itse asiassa 112 kappaletta. Erityisesti tapahtuma- ja harrastetuotannossa innovoitiin uudentyypisiä, yhteistyössä toteutettavia vapaa-ajan toimia, joita voi ja kannattaa toteuttaa varsinaisen yhteistyöhankkeen päätyttyäkin. Esimerkiksi kesän 2014 Koko perheen piknik-tapahtumasta luotiin formaatti, joka on kätevästi toistettavissa.

Tapahtumien tuotantomanaualit ovat kyläsihteerillä ja hän jakaa niitä mielellään eteenpäin, kyläläisten aktiiviseen käyttöön.

Hankkeen muut tavoitteet

Yhteistyöhankkeen tavoitteet olivat oikeastaan kaikki ainakin osin päällekkäisiä, monikerroksisia ja –tahoisia, yhden tavoitteen toteuttaminen edesauttoi automaattisesti usean muun tavoitteen toteutumista. Esimerkiksi asukaslähtöisyyden ja positiivisen keskustelukulttuurin ylläpitämistä pidettiin lähtökohtana tapahtumatuotannossa, kyläsuunnitelmaa tehtäessä, palautetta ja mielipiteitä kysyttäessä, käytännössä kaikessa hankkeen toiminnassa.

Hanketyöryhmätyöskentely

Pe 19.7.2013 klo 18-20 hanketyöryhmän palaveri Palvelukeskus Kummelissa, aiheina nimen ideoiminen yhteiselle musiikkitapahtumalle 24.8. sekä talkoolaiskysymyksen pohdinta (miten houkutella alueen asukkaat talkootöihin).

Pe 13.9.2013 klo 16-18 hanketyöryhmän palaveri Teersalossa, aiheena hankkeen talvikaudella 2013-14 järjestämien tapahtumien ideointi. Ideoitiin useita tapahtumia, mm. lautapelikerho talvikaudeksi.

Su 13.10.2013. klo 13-15 hanketyöryhmän palaveri Teersalossa, aiheena alueen edunvalvonta. Miten edunvalvonta on järkevintä ja tehokkainta hoitaa, kuka tekee ja miten. Konkreettisenä esimerkkinä nykyisen lossiliikennepalvelutason puolustaminen kaavailtuja leikkauksia vastaan.

Ke 6.11.2013 klo 18-21 hanketyöryhmän palaveri Livonsaaren Seurantalolla. Velkuan ja Livonsaaren toimivien yhdistysten puheenjohtajat olivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä, joten tilaisuus aloitettiin esittäytymällä ja yhdistysten tarkoituksen ja toiminnan esittelyllä. Palaverissa alustettiin ja ideoitiin yhdistysten välistä yhteistyötä sekä informoitiin tulevista tapahtumista. Asialistalla oli myös edunvalvonta, josta konkreettisenä esimerkkinä Naantalın kaupungin koulutuslautakunnan esittämä Velkuan koulun yläluokkien lakkauttaminen.

La 9.11.2013 klo 17-19 hanketyöryhmän palaveri Livonsaarella. Aiheena saaristo-ohjelma, ensimmäisen yhteisen kyläsuunnitelman pohjustaminen sekä edunvalvonta. Naantalın kaupunki valmistelee toista saaristo-ohjelmaansa ja työryhmässä pohdittiin alueen kannalta tärkeimpiä asioita, jotka on saatava kirjattua saaristo-ohjelmaan. Tärkeimmät asiat, ts. nykyisen palvelutason säilyttäminen ja kehittäminen, ovat myös v. 2014 valmistuvan yhteisen kyläsuunnitelman ydintä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada yhteinen kyläsuunnitelma huomioiduksi kaupungin saaristo-ohjelmassa. Kyläsuunnitelman tekoa ei kuitenkaan ollut vielä aloitettu marraskuussa 2013, jolloin kaupunki järjesti tulevan saaristo-ohjelman kommentointitilaisuudet. Siksi oli välttämätöntä järjestää hanketyöryhmän palaveri, jossa etukäteen pohdittiin yhteisen kyläsuunnitelman tärkeimpiä painopisteitä. Nämä painopisteet otettiin sitten esille kaupungin järjestämissä saaristo-ohjelman kommentointitilaisuuksissa.

Ke 5.2.2014 klo 18-20 hanketyöryhmän kokous Seurantalolla. Hankkeen paikalliset rahoittajat, Velkuan saaristolaisyhdistys (hallitus) ja Livonsaaren kyläyhdistys (johtokunta) kokoontuivat ensimmäistä kertaa kautta aikain saman pöydän äärelle. Tilaisuus aloitettiin esittäytymällä, aiheena keskinäisen yhteistyön muotojen ideointi ja kehittäminen.

Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan seuraava kokous pidetään syksyllä, jolloin jatketaan keskinäisen yhteistyön konkretisointia ja summataan vuoden lopulla päättymässä olevaa yhteistyöhanketta. Tärkeätä on tuolloin päättää jatkotoimista, joilla yhteistyö Velkuan ja Livonsaaren välillä toteutuu ja etenee tulevaisuudessa.

To 15.5.2014 klo 18.00 alueen yhdistysten viestinnästä vastaavien ihmisten tapaaminen Teersalossa. Paikalla olleet 7 ihmistä edustivat seuraavia yhdistyksiä: Livonsaaren kyläyhdistys, Livonsaaren yhteisökylä, Velkuan kalastajaseura, Velkuan Martat, Velkuan saaristolaisyhdistys ja Velkuan vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Keskusteluaiheina ja pohdittavana olivat seuraavat asiat:

1. Millä tavoilla voidaan kehittää alueella toimivien yhdistysten keskinäistä viestintää?
2. Miten alueella toimivia yrittäjiä voidaan innostaa viestimään asioistaan enemmän ja lisäämään keskinäistä yhteistyötä?
3. Miten alueen kokonaisvaltaista tiedotusta voidaan kehittää?
4. Hankkeen julkaiseman paperisen tapahtumakalenterin uudistaminen (suunnittelu, valokuvaus, kuvankäsittely ja taitto).
5. Heinäkuun 13. pvä pidettävän tapahtuman ideointi.
6. Jatkon pohtiminen: Viestintäihmiset voisivat kokoontua seuraavan kerran loppusyksystä. Tuolloin on päätettävä myös se, miten hankkeen päätyttyä päivitetään yhteistä tapahtumakalenteria ja palveluhakemistoa ja kuka/ketkä sen tekevät.

To 5.6. klo 18 hankepalaveri Teersalossa, hankkeen tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. Osallistujia oli 6, ja jokaiselle jaettiin paperille koottuna hankkeen tavoitteet. Jokainen tavoite käytiin läpi, niistä keskusteltiin ja todettiin tehdyt toimenpiteet. Yksi tavoitteista, yhteisen kyläsuunnitelman tuottaminen, vaatii vielä yhteistä satsausta. Sen tuottamiseen päätettiin panostaa kesätauon jälkeen syksyllä 2014. Samaten kyläfoorumien vakiinnuttamiseen palataan syksyllä.

Kaiken kaikkiaan todettiin hankkeen keskittyneen olennaiseen eli hankkeen tavoitteiden täyttämiseen. Suunta on ollut oikea, eikä korjausliikkeitä ole tarpeen tehdä. Hanke jatkaa loppuun saakka samaan tapaan, eli kaikkia tavoitteita samanaikaisesti eteen päin vieden.

Ke 17.9. klo 18 hankepalaveri Livonsaaren Seurantalolla. Kyläsihteeri esitteli hankkeen tähän saakka toteutuneet kustannukset ja talkootilanteen. Käytiin läpi hankkeen tavoitteet, keskustellen ja kommentoiden. Todettiin, että hankkeen aikataulu ja kustannusarvio pitävät ja asetettuihin tavoitteisiin päästään, kyläsuunnitelman valmistuttua loppuvuodesta. Päätettiin järjestää vielä yksi hanketyöryhmän kokous, hankkeen päätyttyä joulukuussa 2014, ja tuolloin käydään yleisemmällä tasolla läpi hankkeesta saadut hyödyt.

Ma 1.12. klo 18 hankepalaveri Livonsaaren Seurantalolla. Kokouksen tavoitteena oli käydä läpi hankkeen hyödyt/saavutukset yleisemmällä tasolla ja samalla luoda katse jo tulevaan, mitä hankkeen jälkeen?

Ohjausryhmän kokoukset

Ke 22.5.2013 klo 18-19.30 Palvelukeskus Kummelissa Velkuan Teersalossa

Ma 16.9.2013 klo 18-19.20 Livonsaaren Seurantalolla

Ti 21.1.2014 klo 17-18.20 Livonsaaren Seurantalolla

Ma 8.12.2014 klo 14 Turussa (Brahenkatu 20), viimeinen kokoontuminen

Muutoshakemukset

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Kahdessa ensimmäisessä kokouksessa päätettiin tehdä talkootyösuunnitelmaa koskeva muutoshakemus, koska alkuperäinen hyväksytty talkootyösuunnitelma koettiin liian suppeaksi. Se sulki ison määrän hankkeen hyväksi tehtävää vapaaehtoistyötä talkootyökelpoisuuden ulkopuolelle ja oli pääasiassa infokioskissa päivystämistä ja tapahtumatuotantoa.

Ensimmäisessä muutoshakemuksessa talkootyöksi hyväksyttiin 27.6.2013

- hanketyöryhmätyöskentely ja
- yhteisen kyläsuunnitelman tuottamiseen osallistuminen sekä
- hankkeen dokumentointi valokuvaamalla.

Toisessa muutoshakemuksessa talkootyöksi hyväksyttiin 27.11.2013

- sellainen kohtuullinen siivous- ja kunnostustyö, joka kohdistuu yhteisessä käytössä oleviin julkisiin kohteisiin,
- viestintämateriaalin valmistaminen niissä tapauksissa, joissa vaaditaan erityisosaamista,
- konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttö niissä tapauksissa, joissa se selkeästi on hankkeen edun mukaista sekä
- alueen yhdistysten välisten kokouksien ja kyläfoorumien sisällyttäminen talkootyökelpoiseen hanketyöryhmätyöskentelyyn.

Hankkeen kolmas muutoshakemus päätettiin tehdä ohjausryhmän kokouksessa 21.1.2014. Kyläsihteerin selvitys hankkeen taloudesta osoitti, että hankkeen ostopalveluihin osoitettu summa (2 000 €) ei riitä. ELY-keskuksen päätöksellä 18.2.2014 hyväksyttiin kustannuslajien välinen muutos siten, että vuokriin osoitettu 1 000 € siirretään ostopalveluihin.

Maksatushakemukset

Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus (ajalle 1.5.-30.9.2013) lähetettiin 28.10.2013 I samma båtiin ja sitä kautta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskuksen päätöksellä 10.1.2014 hyväksyttiin hanketuki maksettavaksi haetusti:

Julkinen rahoitus 8 570,51 €,

yksityinen rahoitus 542,63 € (Velkuan saaristolaisyhdistys 70 % ja Livonsaaren kyläyhdistys 30 %)

sekä hankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ 1 600 €.

Yhteensä 10 713,14 €.

Hankkeen toinen maksatushakemus on ajalta 1.10.2013-28.2.2014. ELY-keskuksen päätöksellä 16.6.2014 hyväksyttiin hanketuki maksettavaksi seuraavasti:

Julkinen rahoitus 9 088,49 €,

yksityinen rahoitus 572,12 € (Velkuan saaristolaisyhdistys 70 % ja Livonsaaren kyläyhdistys 30 %)

sekä hankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ 1 700 €.

Yhteensä 11 360,61 €.

Hankkeen kolmas maksatushakemus on ajalta 1.3.-31.7.2014. ELY-keskuksen päätöksellä 25.9.2014 hyväksyttiin hanketuki maksettavaksi haetusti:

Julkinen rahoitus 8 529,52 €,

yksityinen rahoitus 552,38 € (Velkuan saaristolaisyhdistys 70 % ja Livonsaaren kyläyhdistys 30 %)

sekä hankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ 1 580 €.
Yhteensä 10 661,90 € (plus hankkeen tuotto 0,14 €, yht. 10 662,04).

Hankkeen neljäs maksatushakemus on ajalta 1.8.-31.12.2014. Kirjanpito ko. ajanjaksolta valmistuu 12.1.2015, jonka jälkeen maksatushakemus lähtee I samma båtiin ja ELY-keskukselle.

5.2.2. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen budjetti on 50 700,00 €, josta julkinen tuki 40 560,00 € (tukiprosentti 80 %). Yksityisestä rahoituksesta 75 % katetaan talkootyönä ja loput 25 % jaetaan Velkuan saaristolaisyhdistyksen (70%) ja Livonsaaren kyläyhdistyksen (30%) kesken.

Hankkeen väliaikaisrahoitus on hankittu Naantalın kaupungilta korottomana väliaikaislainana.

*Hankkeen maksetut kustannukset ajalta 1.5.2013-31.7.2014 jakautuvat seuraavasti:
(ollen kolmelta ensimmäiseltä maksatuskaudelta, neljäs eli viimeinen maksatuskausi puuttuu, koska ostopalveluna hankittava kirjanpito ei ole valmis).*

Palkkauskulut ja palkkiot 24 998,92 €

Ostopalvelut 1 893,30 € (kirjanpito ja hankkeen nettisivujen päivittäminen velkua.fi:ssä)

Kotimaan matkakulut 202,95 €

Muut kustannukset 760,62 € (puhelinkulut, postitus, kopiointi, toimistotarvike tms.)

Yht. 27 855,79 €

Hankkeen lopulliset kustannukset lisätään tähän loppuraporttiin erillisenä liitteenä kirjanpidon valmistuttua.

Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn (talkootyön) toteutuminen:

Ajalla 1.5.-30.9.2013: 237,5 tuntia, josta ko. maksatukseen 1 60 tuntia (1 600 €)

Ajalla 1.10.2013-28.2.2014: 243 tuntia, josta ko. maksatukseen 170 tuntia (1 700 €)

Ajalla 1.3.-31.7.2014: 321 tuntia, josta ko. maksatukseen 158 tuntia (1 580 €)

Ajalla 1.8.-31.12.2014 käytetään edellisiltä maksatuskausilta yli jääneet talkootunnit

Yhteensä tunteja 801,5.

5.2.3. Resurssit

Hankkeella oli käytettävissään osa-aikainen (23 tuntia/viikko) kyläsihteeri.

5.2.4. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen toimenpiteiden jne. toteutuksesta vastasi kyläsihteeri Ulla Piippo. Velkuan ja Livonsaaren vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat olivat mukana korvaamattomalla panoksella. Vaikkapa tapahtumatuotannon, ideavinkkien, palautteen, konsultoinnin, hankesparrauksen ja talkootöiden muodossa. Hanke teki yhteistyötä myös alueen yhdistysten kanssa, erityisesti hankkeen paikallisten rahoittajien, Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen, kanssa.

Ohjausryhmä

Jouni Rieki, ohjausryhmän puheenjohtaja, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n puheenjohtaja

Matti Nieminen, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Livonsaaren kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja

Raimo Lehtimaa, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja

Johanna Antila, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n hallituksen jäsen

Esa Aro-Heinilä, Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan jäsen

Marja Anttila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, hanke-esittelijä

Sami Heinonen, I samma båt - samassa veneessä rf ry:n toiminnanjohtaja, 16.9.2013 saakka

Emil Oljemark, I samma båt - samassa veneessä rf ry:n vt. toiminnanjohtaja, 16.9.2013 lähtien

Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry:n toiminnanjohtaja, 22.5.2013 lähtien

5.2.5. Raportointi ja seuranta

Kyläsihteeri Ulla Piippo raportoi kerran kuukaudessa hankkeen kuulumiset ja tehdyt toimenpiteet paikallisille rahoittajille eli Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallitukselle ja Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnalle sähköpostikirjeellä.

Viikoittain ja päivittäin käytiin lisäksi sähköpostikirjeenvaihtoa eri tahojen, asiantuntijoiden, aktiivisten kyläläisten jne. kanssa, ja ratkottiin ilmenneitä ongelmia ja linjattiin hankkeen etenemistä.

Ohjausryhmä puolestaan seurasi hankkeen kulkua annetun tehtävänsä mukaisesti ja sai kokouksiinsa yhteenvedot hankkeen tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä, talous- ja talkootuntilanteesta sekä mahdollisesti muutoshakemuksen aiheuttavista seikoista, ongelmista tms.

Rahoittajille tuotettiin normaaliin hanketapaan vuosi- ja loppuraportit sekä maksatushakemusten yhteydessä väliraportit.

Paikallisten yhdistysten kanssa pohdittiin loppuvuoden 2014 aikana, kuinka mm. hankkeen ylläpitämien tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston kanssa käy. Löytyykö työhön vapaaehtoisia, talkoolaisia, jokainen yhdistys vuorotellen, vai kehitetäänkö muunlaisia ratkaisuja, esim. uusi hanke? Joka tapauksessa yhteistyömuotojen konkretisoiminen oli syksyn 2014 asialistalla hyvin vahvasti.

5.2.6. Toteutusolelut ja riskit

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena kaikkien osatavoitteiden takana oli se, että yhteistyö Velkuan ja Livonsaaren välillä lisääntyy pysyvästi sekä hankkeen aikana että myös hankkeen päättymisen jälkeen. Toteutusolelut oli, että hankkeen loputtua yhteistyö nähdään oleellisena osana paikallistoimintaa ja että arjen ja juhlan asioissa koetaan luonnolliseksi yhdistää paikalliset voimat ja resurssit.

On ollut osin haasteellista saada alueen ihmiset saman pöydän ääreen. Ihmiset ovat aktiivisia, työssäkäyviä, perheellisiä, ja heidän on välillä vaikea löytää aikaa hankkeelle. Ihmisten ajankäyttöä sanelevat ammatinharjoittaminen, työmatkojen pituus, perhe, harrastukset ja niihin kuljettaminen, rakentaminen, puutarhan/maanviljely jne. Tämä on reunaehto, jonka kanssa työskennellään jatkossakin: sovitellaan ja sumplitaan kokoontumisaikoja, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan.

Tosiasiaksi muodostui myös se, että hankkeen talkootyöt kerääntyivät yksien ja samojen ihmisten tehtäväksi. Oli oltava tarkkana, että nämä ihmiset eivät alkaneet kokea hanketta rasitteena, negatiivisena asiana.

Haasteellista on ollut ja tulee olemaan jatkossakin esimerkiksi Velkuan saarilla asuvien ihmisten saaminen mukaan toimintaan, erityisesti yhteysalusliikenteen päässä asuvien. Aluksen harvat liikennöinti- ja aikataulut sopivat harvoin ”pääsaarella” järjestettyihin tapahtumiin ja kokouksiin. Ko. saarilla asuvien mahdollisuutta päästä mukaan tapahtumiin on pyritty ja pyritään edesauttamaan järjestämällä tapahtumia ja kokouksia esim. lauantaisin klo 10, yhteysalus Kivimon aikataulujen mukaan.

5.3. Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Livonsaaren kyläyhdistys, Velkuan saaristolaisyhdistys, alueen muut yhdistykset sekä alueen asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat.

Alueen muista yhdistyksistä mainittakoon yhteistyökumppaneina Velkuan Martat ja Velkuan vapaaehtoinen pelastuspalvelu VeVaPe samaten kuin syksyllä 2014 perustettu Pro Sinervo (edeltäjänään Livonsaaren ja Velkuan kädentaitajat).

5.4. Vielä tuloksista ja vaikutuksista

Tähän lukuun on kirjoitettu mukaan myös hankkeen väliarvioinnit:

Tuloksia ja vaikutuksia on Velkuan ja Livonsaaren yhteistyön luomiseen ja kehittämiseen tähtäävässä yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa vielä vaikea arvioida. Hankkeen aloittamisesta on nyt kulunut kahdeksan kuukautta ja jäljellä on 12 kuukautta.

Tähän mennessä toteutetut toimenpiteet ovat olleet perusteltuja ja hyödyt osin välittömiä. Yhteinen tapahtumakalenteri ja palveluhakemisto ovat hyödyttäneet niin vakituisia asukkaita kuin vapaa-ajan asukkaita matkailijoista puhumattakaan. Infopiste on saanut kiitosta, samaten hankkeen järjestämät

tapahtumat, jotka toimivat foorumeina yhteistyölle ja sen kehittymiselle.

Hankkeen tuottamissa tapahtumissa talkoolaisina ovat yhdessä sekä velkualaiset että livonsaarelaiset. Tätä kautta ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ja tiiviimpi kanssakäyminen sekä yhteistyö alkavat näyttäytyä hyödyllisinä ja kannattatettavina vaihtoehtoina.

Velkuan ja Livonsaaren asukkaiden ja yhdistysten yhteistyön ja keskinäisen kanssakäymisen lisäämisen kannalta tehdyt toimenpiteet ovat olleet tärkeitä ja tietoisuus molemmiin puolin aluetta ”toisen olemassaolosta” on huomattavasti lisääntynyt.

Toista maksatushakemusta kirjoitettaessa maaliskuussa 2014 hanke on puolivälissä. Mielikuva on selkeästi positiivinen, tavoitteita on saavutettu ja saavutetaan koko ajan. Livonsaaren ja Velkuan asukkaat ja yhdistykset tietävät ja tuntevat yhteistyöhankeen olemassaolon. Odotukset ovat kasvaneet, jopa niin, että puolipäiväiseksi palkattu kyläsihteeri ei voi niihin vastata. Ehdotuksia tapahtumien järjestämisestä satelee enemmän kuin hankkeessa pystytään toteuttamaan. Tässä kohdin kannattaa olla tarkkana, ettei hankkeesta tule pelkästään tapahtumien tuottaja.

Tietysti asukkaista on positiivista, että tapahtumia ja kokouksia on ollut hankkeen aikana ja järjestämänä enemmän kuin normaalista. Tavoitteena on kuitenkin, että hankkeen päätyttyä yhteistyö ja samaan hiileen puhaltamisen henki näkyvät myös lisääntyneenä toimeliaisuutena, tapahtumina, talkoina jne. ilman erikseen palkatun kyläsihteerin myötävaikutusta.

Kolmatta maksatushakemusta kirjoitettaessa elokuussa 2014 hanke on kääntymässä kohti loppusuoraa. Jäljellä on 4 kuukautta, hanke päättyy viimeistään 31.12.2014.

Talkootyötä on tehty kiitettävästi, näin jälkikäteen katsottuna erityisesti talven aikana 2013-2014 saatiin paljon aikaan. Huhtikuussa 2014, kun ihmiset keskittyivät ulkotöihin, pidettiin talkoissa ansaittua taukoa. Aikaisempi huoli siitä, että talkootyön tekeminen kaatuisi muutaman harteille, on ollut osin turha; talkoolaisia on saatu mukaan aika laajalla rintamalla. Tosin talkootuntilistoista nousee muutaman aktiivisen ihmisen nimi esille, ylitse muiden. Heille ja kaikille muillekin kuuluu suuri kiitos hankkeen eteenpäin viemisessä.

Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja laajat. Jokainen tavoite sinänsä koostuu useasta osatavoitteesta, ja niiden täyttämässä on osa-aikaisella kyläsihteerillä ollut työntäyteiset päivät. Jossitteluna kirjattakoon ylös ajatus, jossa hankkeelle olisikin palkattu kaksi osa-aikaista kyläsihteeriä, samalla budjetilla mutta lyhyemmällä toteutusajalla. Tuolloin ainakin jatkuva ideointi, sparraaminen ja keskusteluyhteys olisivat tulleet ikään kuin omasta takaa. Nyt kyläsihteerin työ on välillä ollut yksinäistä ja päätöksenteko pelkästään kyläsihteerin oman ajatustyön varassa.

Velkualaisten ja livonsaarelaiden kanssa työskentely on ollut ja on edelleen hyvin palkitsevaa. On ollut ilo havaita, kuinka erilaiset ihmiset ovat tutustuneet hankkeen tapahtumien, talkoiden, palaverien tms. yhteydessä. Jopa niin, että yhteydenpitoa on jatkettu yksityisellä puolella. Hankkeen tavoitteita luettaessa onkin tärkeä huomata, että vaikka yhdistysrintamalla hanke ei suuria uusia yhteistyökuvioita saisikaan aikaan, on asukkaiden suorien kontaktien määrä kasvanut.

Hankkeen neljänteen ja viimeiseen maksatushakemukseen valmistauduttaessa ja tätä loppuraporttia kirjoitettaessa yhteistyöhanke on käytännössä päättynyt. Loppuraportti esitetään hyväksyttäväksi maanantaina 8.12.2014 viimeisen kokouksensa pitävälle ohjausryhmälle. Sen jälkeen kyläsihteeri jää pitämään lomavapaitaan, ja virallisesti hanke päättyy 31.12.2014. Hankkeen viimeinen maksatushakemus postitetaan kirjanpidon valmistuttua 12.1.2015.

Hankkeen päättymistä ja päättämistä on valmisteltu useassa hanketyöryhmän kokouksessa. Hankepalavereissa 5.6. 2014 ja 17.9.2014 käytiin tehdyt työt, hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen yksitellen läpi. Samaten ne toimenpiteet, jotka ovat vielä tekemättä tai kesken hankkeen tavoitteiden toteuttamisessa. Näistä palavereista on ollut sekin hyöty, että on jouduttu pohtimaan hankkeen päättymisen jälkeistä yhteistyötä, asiat ovat ikäänkuin jääneet muhimaan pitemmäksi aikaa.

Viimeisessä hanketyöryhmän kokouksessa 1.12.2014 keskityttiin arvioimaan hankkeen tuomia immateriaalisia hyötyjä ja sitä, mitä yhteistyön suhteen saavutettiin: Hanke nosti yhteistyön tarpeen ja edut asukkaiden tietoisuuteen, laajentaen näkökulmaa yhden kylän/saaren tasolta koko aluetta koskevaksi. Ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja uudet kontaktit lisääntyivät. Samalla myös keskinäinen arvostus lisääntyi. Hanke osoitti myös sen, että erilaiset mielipiteet tai vanhat kaunat eivät ole este yhteistyön tekemiselle, eivätkä ne poista yhteistyön tarvetta. Erityisesti aktiivisten asukkaiden kohdalla yhteistyö lisääntyi selvästi mm. hankkeen viestinnän, tapahtumien ja kokousten myötä. Yhdistykset ovat istuneet useita kertoja saman pöydän äärellä, aikaisemmin ei ollenkaan, ja yhdistysten yhteistyö jatkuu. Yhteinen tekeminen ja talkoot toimivat merkittävänä yhdistävänä tekijänä. Järjestettiin niin monia erilaisia tapahtumia ja kokouksia, mahdollisuuksia kohdata, kaiken kaikkiaan yhteensä reilut 110 kpl, että yhteinen agenda väistämättä iskostui mieliin. Yhteisen kyläsuunnitelman tuottaminen onnistui hankkeen päätteeksi erinomaisesti, sillä osin hankkeen ansiosta ihmisille on kirkastunut, että yhteistä puolustettavaa löytyy ja etuja on valvottava itse. Hanke osoitti käytännössä yhteistyön merkityksen ja kaikki nämä heijastuvat jatkossa alueen vahvuudessa. Myös julkisuudessa oltiin kiitettävästi.

Vielä käytännön esimerkki toimivasta kylien välisestä yhteistyöstä: Livonsaaren kyläyhdistyksen omistamat kuntosalilaitteet siirrettiin syksyllä 2014 yhteistuumiin Teersaloon, Sinervon talolle perustettuun kuntosaliin, kaikkien käytettäväksi. Yhdessä löydettiin kaikille osapuolille sopiva sijoituspaikka ja hyvästä ratkaisusta hyötyvät kaikki.

Hankepalaverissa 1.12. todettiin myös lyhyesti, mitä olisi pitänyt tehdä toisin: Hankkeen tavoitteet olivat keväältä 2011, tuolloin toteutetun esiselvitystyön jäljiltä. Tavoitteet olisi voinut pohtia uudelleen ja päivittää ennen hankkeen käynnistämistä. Samaten hankkeen budjetti olisi aikanaan pitänyt rakentaa paremmin. Nyt kustannusarviossa ei ollut euroakaan työntekijän työvälineisiin (tietokone, kotitulostin, tulostinmuste, puhelinlaite, laitteiden korjaaminen) tai tapahtumien järjestämiseen.

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen viimeisessä yhteisessä hankepalaverissa 1.12.2014 suunnattiin huomio tulevaisuuteen: Mitä hankkeen jälkeen? Mitkä ovat keskinäistä yhteistyötä lisäävät toimet:

Pysytään aktiivisina yhteistyörintamalla ja ylläpidetään yhteyksiä.

Puheenjohtajien ”kuuma linja” avattiin hankkeen myötä, jatketaan samaan malliin.

Pidetään jatkossakin laajempi näkökulma mielessä, että ei palattaisi vanhaan malliin, jossa jokainen yhdistys tms. ajattelee asioita vain oman toiminnan ja toimintapiirinsä kannalta.

Todettiin, että yhdistysten kokousten asialistoille lisätään vakiopykäläksi Yhteistyöasiat.

Esitettiin myös puheenjohtajien kiertoa ja yhteistyöasioista vastaavien nimeämistä yhdistyksiin.

Jatketaan tapahtumien ja talkoiden koordinointia ja yhteistuotantoja.

Käsitellään yhteisiä asioita kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa kyläfoorumissa, jonne kutsutaan kaikki alueen asukkaat.

Toteutetaan kyläsuunnitelmaa ja päivitetään sitä tarvittaessa.

Pidetään silmät auki uusille hankkeille. Tarvetta olisi jatkuvasti osa-aikaiselle kyläsihteerille.

Livonsaarella 3.12.2014

Ulla Piippo
kyläsihteerin, raportin kirjoittaja

Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n (hankehallinnoija) puolesta

Turussa 8.12.2014

Jouni Riekki
puheenjohtaja

Maarit Viitala
rahastonhoitaja

Hankkeen ohjausryhmän hyväksyntä
Turussa 8.12.2014



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Liite: Hankkeen järjestämät tapahtumat, talkoot, kokoukset ja palaverit

2013

Hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous ke 22.5. klo 18-19.30 Kummelissa
Lentopallokentän kunnostustalkoot ma 10.6. klo 18-21 Sinervolla
Kesälentis ma 17.6. klo 18-20 Sinervolla
Kentänkunnostustalkoot jatkuivat
Kesälentis ma 24.6. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 1.7. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 8.7. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 15.7. klo 18-20 Sinervolla
Keskustelutilaisuus Sinervon tulevaisuudesta ke 17.7. klo 18-20 Sinervolla
Hanketyöryhmän palaveri (talkoolaisten hankinta) pe 19.7. klo 18-20 Kummelissa
Kesälentis ma 22.7. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 29.7. klo 18-20 Sinervolla
Palveluhakemistopalaveri ke 31.7. klo 15-16 Outi Tikkasen luona
Kesälentis ma 5.8. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 12.8. klo 18-20 Sinervolla
Palveluhakemistopalaveri ke 14.8. klo 18-20 Outi Tikkasen luona
Li-Ve Pop –järjestelypalaveri la 17.8. klo 10-12
Kesälentis ma 19.8. klo 18-20 Sinervolla
Facebook-kehityspalaveri ti 20.8. klo 10-12 Jaana Rantaruikan luona
Li-Ve Pop –tapahtumajärjestelyt to 22.8. klo 16-20 Seurantalolla
Li-Ve Pop –takahuoneen järjestelytalkoot pe 23.8. klo 17-20 Seurantalolla
Li-Ve Pop la 24.8. klo 17-20 Seurantalolla
Kesälentis ma 26.8. klo 18-20 Sinervolla
Hanketyöryhmän palaveri (tulevat tapahtumat) pe 13.9. klo 16-18 Teersalossa
Ohjausryhmän kokous ma 16.9. klo 18-19.20 Livonsaaren Seurantalolla
Patikkaretki Salavasiin su 29.9. klo 14-17
Maksatushakemuspalaveri kirjanpitäjä Leinon kanssa ke 9.10. klo 14-15 Leinolla (kyläsihteeri)
Hanketyöryhmän kokous: Alueen edunvalvonta su 13.10. klo 13-15 Teersalossa
Maksatushakemuspalaveri pj. Jouni Riekin kanssa pe 25.10. klo 10.30-11.30 Turussa (kyläsihteeri)
Tutustumisretki Livonsaaren yhteisökylään su 3.11. klo 13-15
Hanketyöryhmän kokous: Livonsaaren ja Velkuan alueella toimivien yhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittäminen ke 6.11. klo 18 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 7.11. klo 17-19 Seurantalolla
Hanketyöryhmän kokous: Livonsaaren ja Velkuan ensimmäisen yhteisen kyläsuunnitelman pohjustaminen la 9.11. klo 17-19 Pohjanpääntie 180, Livonsaari
Lautapeli-ilta to 14.11. klo 17-19 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 21.11. klo 17-19 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 28.11. klo 17-19 Seurantalolla
Kirppis la 30.11. klo 10-13 Seurantalolla
Konsultointi/sparrauspalaveri Johanna Antila to 12.12. klo 12.30-14.30 Sauniementie 25, Teersalo (kyläsihteeri)

2014

Somekonsultointipalaveri la 4.1. klo 11-14 Outi Tikkanen, Meriharakantie 1, Teersalo (kyläsihteeri)
Lautapeli-ilta to 9.1. klo 17-19 Seurantalo

Lautapeli-ilta to 16.1. klo 17-19 Seurantalo
Ohjausryhmän kokous ti 21.1. klo 17-18.30 Seurantalolla
Matkailuyrittäjien ringin kokoontumisen suunnittelu ke 22.1. klo 18-20 Meriharakantie 1, Teersalo
Lautapeli-ilta to 23.1. klo 17-19 Seurantalo
Lautapeli-ilta to 30.1. klo 17-19 Seurantalo
Hanketyöryhmän kokous: Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen keskinäisen yhteistyön kehittäminen ke 5.2. klo 18-20 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 6.2. klo 17-19 Seurantalo
Matkailuyrittäjien ringin kokoontumisen käytännön järjestelyt pe 7.2. klo 9-11 Sinervolla
Velkuan ja Livonsaaren matkailutoimijoiden kokoontuminen la 8.2. klo 10-14.30 Sinervolla
Lautapeli-ilta to 13.2. klo 17-19 Seurantalo
Koululaisten talvilomatoimintaa: Liikunnallisia pihaleikkejä ma 17.2. klo 12-14 Seurantalolla
Koululaisten talvilomatoimintaa: Muotoillaan savesta ti 18.2. klo 13-15 Sinervolla
Lautapeli-ilta to 20.2. klo 17-19 Seurantalo
Koululaisten talvilomatoimintaa: Leivotaan pullaa pe 21.2. klo 12-15 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 27.2. klo 17-19 Seurantalo
Kyläsuunnitelmapalaveri pe 28.2. klo 10-11 Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät, Artturinkatu 2, Turku (kyläsihteeri)
Lukupiiri pe 28.2. klo 18-21 Meriharakantie 1, Teersalo
Laskiaistapahtuma su 2.3. klo 12-14 Livonsaaren Seurantalolla, Velkuantie 987, Livonsaari
Kyläsuunnitelmailta ti 4.3. klo 18 Sinervolla, Sauniementie 5, Teersalo, Velkua
Maksatushakemuspalaveri to 6.3. klo 13-14 kirjanpitäjä Leinon kanssa, Varttivuorentie 51, Livonsaari
Lautapeli-ilta to 6.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Velkuan kyläfoorumi la 8.3. klo 10 Sinervolla
Maksatushakemuspalaveri ma 10.3. klo 9-10 kirjanpitäjä Leinon kanssa
Kyläsuunnitelmailta ti 11.3. klo 18 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 13.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Linnunpönttötalkoot la 15.3. klo 10-12, Pohjanpääntie 67, Livonsaari
Lautapeli-ilta to 20.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Lasten liikuntakerhon ideointipalaveri ti 25.3. klo 18 Sinervon talolla
Lautapeli-ilta to 27.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Lukupiiri pe 28.3. klo 18-20 (Karin Ehrnrooth, Vioonon kasvanut tyttö), Pohjanpääntie 49, Livonsaari
Tutustuminen siivoustalkoissa siivottaviin alueisiin ke 2.4. klo 13-14.30 Teersalon rannalla
Lautapeli-ilta to 3.4. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Tutustuminen Henttulan luontopolkuun ja tilaan su 6.4. klo 13-15
Lukupiiri pe 25.4. klo 18-20 (Toni Morrisson, Koti), Sauniementie 25, Teersalo
Velkuan ja Livonsaaren yhdistysten viestintävastaavien palaveri to 15.5. klo 18-20 Teersalossa
Siivoustalkoot la 17.5. klo 10-13 Teersalon uimarannan ja Livonsaaren keskustan ympäristössä
Lukupiiri pe 30.5. klo 18-20 (Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa), Jussilantie 29, Teersalo
Kesälentistä aikuisille ma 2.6. klo 18.15-20 Sinervon kentällä
Hankepalaveri to 5.6. klo 18-20 Meriharakantie 1, Teersalo
Kesälentistä aikuisille ma 9.6. klo 18.15-20 Sinervon kentällä
Lasten hevosleirin piknikvierailu ke 11.6. klo 12-13.30 kyläsihteerin kotona
Askarrellaan betonista ti-ke 17.-18.6. klo 12-16 Sinervon talolla
Kesälentistä aikuisille su 22.6. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä

Lastentapahtuman (13.7.) tuotantopalaveri ke 25.6. klo 18.30-20.30 Sinervolla
Lukupiiri pe 27.6. klo 18-20 (Tove Jansson, Kesäkirja), Meriharakantie 1, Teersalo
Kesälentistä aikuisille su 29.6. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Keppihevosten valmistuskurssi ti 1.7. klo 12-16 Sinervon talolla
Kesälentistä aikuisille su 6.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Koko perheen pikniktapahtuma su 13.7. klo 13-16 Sinervon talon pihalla
Kesälentistä aikuisille su 13.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Kesälentistä aikuisille su 20.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Kesälentistä aikuisille su 27.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Lukupiiri pe 1.8. klo 18-20 (Jhumpa Lahiri, Tuore maa), Sinervon talo, Teersalo
Kesälentistä aikuisille su 3.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Kesälentistä aikuisille su 10.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Maksatushakemuspalaveri to 14.8. klo 11-12 kirjanpitäjä Leinon kanssa
Maksatushakemuspalaveri ma 18.8. klo 10-11 kirjanpitäjä Leinon kanssa
Kesälentistä aikuisille su 17.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Retki Haukan tilalle su 24.8. klo 13-15 Salavaisten saari, Velkua
Kesälentistä aikuisille su 24.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Lukupiiri pe 29.8. klo 18.15-21 (Taiye Selasi, Ghana ikuisesti), Palvankylätie 59, Palvan saari, Velkua
Hankepalaveri ke 17.9. klo 18-20 Seurantalolla
Lukupiiri pe 26.9. klo 18-20 (Gabriel Garcia Marquez, Sadan vuoden yksinäisyys), Pohjanpääntie 49, Livonsaari
Kyläsuunnitelmatilaisuuden (6.10.) suunnittelu su 5.10. klo 15-16.30 Huhtakarintie 40, Livonsaari
Kyläsuunnitelmatilaisuus (osa 1.) ma 6.10. klo 18-20.30 Seurantalolla
Lukupiiri pe 24.10. klo 18-20 (Pauliina Rauhala, Taivaslaulu), Askaistentie 986, Askainen
Palaveri (hankkeen päättämiseen liittyvät asiat) ma 10.11. klo 13-14, ohjausryhmän pj Jouni Rieki
Kyläsuunnitelmatilaisuus (osa 2.) to 13.11. klo 18-21 Sinervolla
Lukupiiri pe 28.11. klo 18-20 (Antoine de Saint-Exupéry, Pikku Prinssi), Pohjanpääntie 180, Livonsaari
Viimeinen hankepalaveri ma 1.12. klo 18-20 Livonsaaren Seuratalo
Ohjausryhmän viimeinen kokous ma 8.12. klo 14 Turussa
Maksatushakemuspalaveri ti 9.12. klo 10-11 kirjanpitäjä Leinon kanssa

2015
Viimeinen kirjanpito- ja maksatushakemuspalaveri ma 12.1. kirjanpitäjä Leinon kanssa

Liite: Hankkeen osallistuminen muiden (yhdistykset jne.) järjestämiin tapahtumiin, kokouksiin

2013

Kummeli ry:n vuosikokous ma 20.5. klo 17 Sinervolla (kyläsihteeri Ulla Piippo paikalla)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ti 21.5. klo 18.30-21 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Yhteisötaiteen työpaja saarella (19.-30.8.), suunnittelupalaveri ke 22.5. klo 13.30 Yhteisökylässä (kyläsihteeri)
Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtuma la 25.5. klo 10-13 Teersalon rannassa (infopiste)
Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n vuosikokous to 6.6. klo 18 Sinervolla (kyläsihteeri)
Velkua-päivän (13.7.) suunnittelukokous ti 11.6. klo 18-19.30 Salakuljettajassa (kyläsihteeri)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 12.6. klo 19-20.30 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaari-päivä la 15.6. klo 10-14 Livonsaaren Seurantalolla (infopiste paikalla)
Livonsaaren kesätori pe 21.6. klo 9-12 (infopiste)
Koko perheen juhannusjuhla pe 21.6. klo 20 Palvan lossirannassa (lelunvaihtopiste paikalla)
Varsinais-Suomen kylätoimintapäivän (24.8.) suunnittelupalaveri ti 25.6. klo 16 Livonsaaren Seurantalolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätori la 29.6. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 6.7. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 13.7. klo 9-12 (infopiste)
Velkua-päivä la 13.7. klo 9-14 (infopiste)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ma 15.7. klo 18.30-21 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätori la 20.7. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 27.7. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 3.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 10.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 17.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 24.8. klo 9-12 (infopiste)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 28.8. klo 18.30-20 Kummelin kirjastossa (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätorin päättäjäiset la 31.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ma 23.9. klo 18-20.30 Seurantalolla (kyläsihteeri)
VeVaPen kuukausikokous su 6.10. klo 12-13.30 Kummelissa (kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ma 4.11. klo 18-20.30 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Sinervon joulumyyjäiset la 16.11. klo 10-13 (infopiste)
Naantalin kaupungin saaristo-ohjelman työpaja ti 19.11. klo 18-20 Seurantalolla (mm. Livonsaaren kyläyhdistys ja Velkuan saar.yhd. hallituksen jäseniä paikalla)
Jouluateria Livonsaaren Seurantalolla la 23.11. klo 17-20 (hankemateriaalia esillä)
Naantalin kaupungin saaristo-ohjelman työpaja ti 26.11. klo 13-15 Naantalin kaupungintalolla (kyläsihteeri)
Velkuan itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12. klo 11-14 Palvassa (infopiste)
Joulujuhla su 15.12. klo 13-15 Seurantalolla (hankemateriaalia esillä)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous to 19.12. klo 18-20.30 Kummelissa (kyläsihteeri)

2014

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 14.1. klo 18-20.30 Seurantalo (kyläsihteeri)
Kuntosalin suunnittelupalaveri to 23.1. klo 19-20 Seurantalo (kyläsihteeri)
Suomen saaristopolitiikkaseminaari pe 31.1. klo 9-16 Tehtaankatu 2, Åbo Akademi, Turku (kyläsihteeri)
Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n kokous su 2.2. klo 13-14.30 Kummeli (kyläsihteeri)
Ryhmä liettualaisia Leader-vierailijoita ke 5.3. klo 12-14 Livonsaarella (kyläsihteeri)

Livonsaaren, Velkuan ja Lempisaaren vanha rakennuskanta –teoksen julkaisutilaisuus to 6.3. klo 14-15
 Palvelukeskus Kummelissa (kyläsihteeri)

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous to 6.3. klo 19-21 Seurantalolla (kyläsihteeri)

Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 26.3. klo 18-20 Sinervolla (kyläsihteeri)

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 1.4. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ke 16.4. klo 18-19 Palvelukeskus
 Kummelissa (kyläsihteeri)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ti 22.4. klo 13-14 Palvelukeskus Kummelissa
 (kyläsihteeri)

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 29.4. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)

Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 7.5. klo 19-21 Sinervolla (kyläsihteeri)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ti 13.5. klo 11-12 Sinervolla (kyläsihteeri)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ti 20.5. klo 10-11 Sinervolla (kyläsihteeri)

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 20.5. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)

Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtuma la 24.5. klo 10-13 Teersalon rannassa (infopiste)

Mettälän kotimuseoon tutustuminen ke 4.6. klo 10-12 Livonsaarella (kyläsihteeri)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa to 12.6. klo 10-11 Sinervolla (kyläsihteeri)

Livonsaari-päivä la 14.6. klo 10-14 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori pe 20.6. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 28.6. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 5.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 12.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 19.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 26.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 2.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa to 7.8. klo 9-10.30 Sinervolla (kyläsihteeri)

Livonsaaren kesätori la 9.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 16.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ma 18.8. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)

Livonsaaren kesätori la 23.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kesätori la 30.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)

Livonsaaren kaupan tulevaisuus –palaveri la 30.8. klo 16-18 yhteisökylässä (kyläsihteeri)

Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous to 25.9. klo 18-19.30 Teersalossa (kyläsihteeri)

Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ke 1.10. klo 11.30-13 Sinervolla
 (kyläsihteeri)

Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n kokous su 5.10. klo 13-14.30 Sinervolla (kyläsihteeri)

Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ma 20.10. klo 18-20.30 Seurantalolla (kyläsihteeri)

Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n kokous su 16.11. klo 15.30-17 Sinervolla (kyläsihteeri)